

## SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Soňa Balcárková  
vedoucí Pobočky Teplice  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová  
referentka Pobočky Teplice  
**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.  
**Adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou  
**Zastoupený:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou  
**Číslo účtu:** 1471924319/0800  
**IČ/DIČ:** 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2**

### **Název veřejné zakázky:**

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Křemýž (dále jen KPÚ)

### **Místo plnění veřejné zakázky:**

Katastrální území Křemýž, obec Ohníč

### **Čl. I**

#### **Odůvodnění dodatku:**

Na základě žádosti zhotovitele byla dne 19. 8. 2015 projednána změna rozsahu plnění smlouvy. Došlo ke snížení počtu měrných jednotek v části zjišťování hranic pozemků vnějšího a vnitřního obvodu KoPÚ Křemýž (dílní fakturační celek 1.4) a v části zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (dílní fakturační celek 1.5) a u dílních fakturačních celků 1.6., 2.1., 2.3. a 3.2. Ke změně měrných jednotek došlo na základě upřesnění obvodu KPÚ.

Potřeba posunu termínu etapy 1.6. plyne ze skutečnosti, že vzhledem k obnově operátu katastrálním úřadem v území mimo obvod pozemkové úpravy byly opakovaně upravovány obvody KPÚ. Pracovníci

zpracovatelské firmy Geodézie Ledč nad Sázavou s.r.o. poté provedli potřebná měření a upravili dokumentaci k určení obvodu KPÚ. Dne 13. 7. 2015, byla doplněná dokumentace k obvodům KoPÚ a zaslána na kontrolu na KP Teplice. Dne 21. 7. 2015 byl firmě zaslán kontrolní záznam zjišťování průběhu hranic při určení obvodu KPÚ Křemýž vyhotovený KP Teplice, z něhož vyplynula opětovná úprava souřadnic obvodu KPÚ.

Definitivní seznam souřadnic obvodu KPÚ tak byl k dispozici až začátkem srpna 2015. Do té doby nebylo možné zpracovávat další mapové podklady, protože všechny výkresy musí být topologicky čisté a přitažené na souřadnice obvodů KPÚ. Nové linie BPEJ musí být přesně přitaženy na obvod KoPÚ v místech rozhraní mezi zemědělskou a nezemědělskou půdou a dále musí respektovat výsledek změn druhů pozemků. Následná kontrola prováděná VÚMOPem si vyžádá další časový úsek. Nejsou KP Teplice zkontrolované GP, které byly zpracovatelem vyhotoveny. Bez zápisu GP do KN nelze stanovit opravný koeficient, potřebný pro vyhotovení soupisu nároků.

## Čl. II

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění u bodu 1.6. termín plnění na 31. 1. 2016.
2. Úprava Čl. VII. bodu 1 (úprava ceny díla) a přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 (úprava měrných jednotek a ceny díla).
3. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 08. 02. 2012 (dále jen „smlouva“) následovně:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 1.4.

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	<b>51</b>	1 410	<b>71 910</b>
	Stabilizace plastovou značkou	bod	<b>119</b>	80	<b>9 520</b>
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	<b>0</b>	850	<b>0</b>
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	45	1 500	<b>67 500</b>
	Stabilizace plastovou značkou	bod	<b>49</b>	80	<b>3 920</b>

2. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 1.5.

1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100 bm	<b>29</b>	1 590	<b>46 110</b>
	Stabilizace plastovou značkou	bod	<b>8</b>	80	<b>640</b>

3. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 1.6.

1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	<b>422</b>	150	<b>63 300</b>
------	---	----	------------	-----	---------------

4. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 2.1.

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	422	510	215 220
------	--	----	-----	-----	---------

5. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 2.3.

2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	422	300	126 600
------	--	----	-----	-----	---------

6. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 3.2.

3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	422	140	59 080
------	---	----	-----	-----	--------

7. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod. 1 smlouvy upravuje následovně:

### Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	<b>505 410 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	<b>418 220 Kč</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	<b>337 880 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 261 510 Kč</b>
DPH	<b>264 308,10 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 525 818,10 Kč</b>

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v příloze č. 1.1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.

8. Zároveň se mění příloha č. 1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž a to počtem měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto dodatku smlouvy.

9. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 ze dne 21. 9. 2012, zůstávají v platnosti.

### Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 ze dne 21. 9. 2012, má 3 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 27. 8. 2015

V Ledči nad Sázavou dne: 28. 8. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Soňa Balcárková**  
vedoucí Pobočky Teplice  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
jednatelka Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž