



S00AP00UQ5R3

Přív. 122098/2018 60
SPOT FG. J. S10**DODATEK č. 1**

ke

SMLOUVĚ O DÍLOuzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2018/EDMA

Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI - OVZ/2018

Číslo dodatku č. 1 27/09/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci
ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
Luděk Svoboda, oddělení realizace
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: EDMA s.r.o.
Sídlo: Drnovice 708, 683 04 Drnovice
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 33471
zastoupený: Kateřinou Vaškebovou, jednatelkou
Leošem Filipem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 25558391
DIČ: CZ25558391
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 28. 6. 2018, jejímž předmětem je stavba „Plochy na ulici Zahradní – hřiště, chodníky“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 23. 11. 2018

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu dodávky a instalace herních prvků.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 28. 6. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 14. 09. 2018

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

V Drnovicích, dne 14. 9. 2018

Kateřina Vaškebová
jednatelka společnosti EDMA s.r.o.