

DODATEK č. 1
ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby
č. OMAJ-IM/INO/001103/2016/Hrb ze dne 4. 5. 2016,

který uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany :

1) **Sochorova stavební, s.r.o., se sídlem Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc, zastoupená jednatelem [REDAKCE] zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61978, IČ 039 78 125, dále jen stavebník**

a

2) **statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Filipem Žáčkem, IČ 00 29 93 08, dále jen vlastník pozemku.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

I.

Čl. VI. výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Stavebník se zavazuje provést rekonstrukci kanalizace DN 500 v délce 52 m a vodovodu DN 150 v délce 50 m na pozemcích parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z materiálu uvedeného v čl. II. této smlouvy, **nejpozději do 31. 12. 2019.**

Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací vlastníkově pozemků, zastoupenému společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., poskytnout **harmonogram stavebních prací**, popřípadě termíny kontrolních dnů. Stavebník je dále povinen během stavebních prací umožnit vlastníkově pozemků, zastoupenému společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., **nejméně dvakrát kontrolu staveb** a odstranit vady staveb zjištěné při kontrole.

Stavebník se zavazuje zajistit na stavby **vydání kolaudačního souhlasu** a předložit ho vlastníkově pozemků, zastoupenému odborem majetkoprávním MMOI, pokud to bude nutné dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník se zavazuje **nejpozději do 30. 6. 2020** sepsat s vlastníkem pozemků, zastoupeným společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., **zápis o budoucím převzetí** zrekonstruovaných staveb. Součástí zápisu bude zejména skutečné zaměření staveb.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 4. 9. 2018.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží vlastník pozemku.

Stavebník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne

Sochorova stavební, s.r.o.
zastoupená jednatelem

statutární město Olomouc
zastoupené náměstkem primátora
Mgr. Filipem Žáčkem