

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. CESD 190/2017
uzavřené dne 12. 10. 2017 (dále jen „smlouva“),

“Rekonstrukce aleje v ulici Evropská, Praha 6”

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.

se sídlem: Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6
IČ: 27404862 DIČ: CZ27404862
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.
oddíl C, vložka 111035
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen “dodatek”), jehož předmětem je:

1. Vypořádání víceprací - tj. náklady na bourání betonů, asfaltování lemů a navazujících poškození povrchů chodníku kolem nově zakládaných i zvětšovaných rabat v úseku Na Vlčovce - U Hadovky. Dále pak realizace nad rámec původního zadání dodatečně instalovaných zvětšených závlahových sond do části rabat ve svahu, včetně následné zpětné úpravy mlatů a dalších souvisejících prací. A dále dodávka a instalace závlahových vaků do části rabat v rovině.

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000

2. Prodloužení termínu pro dokončení první části díla - tj. části prací spojenou s provedením víceprací.
3. Rozšíření předmětu druhé části díla tj. rozšíření pětileté péče o provádění základní udržovací péče u 27 stromů z původní výsadby na jižní straně ulice v úseku Šárecká - Na Vlčovce (pletí, odstranění výmladků, úklid).

II.

1. Závazný termín dokončení prací dle čl. I. odst. 2. tohoto dodatku je nejpozději do 30. 9. 2018.
2. Provádění prací dle čl. I. odst. 3. tohoto dodatku bude ukončeno k datu 30. 6. 2023, tj. shodně s termínem ukončení povýsadbové péče u nových výsadeb.

III.

1. Práce dle čl. I. odst. 1. a čl. I. odst. 3. tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu souhrnné rekapitulace víceprací a cenové nabídky zhotovitele, která je jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 a) mění takto: Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši 1.629.249,52 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionšestsetdvacetdevět tisíc dvěstě čtyřicetdevět korun českých, padesát dva haléře (tj. navýšení o 118.766,50 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.
3. V souvislosti s rozšíření předmětu druhé části díla dle čl. I. odst. 3. dodatku se mění čl. V. odstavec 1 b) smlouvy takto: Cena za provádění druhé části díla je stanovena na základě jednotkových cen a může činit **za 5 let údržby maximálně 401.519,20 Kč bez DPH**, slovy čtyřistajedentřicetsetdevatenáct korun českých, dvacet haléřů (tj. navýšení o 24.300,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

IV.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

10
50

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000

