

2018 - 32 a

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo V138-01

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo V138-01 uzavřené dne 15. 06. 2018

1. Smluvní strany

objednatel: Žatecká teplárenská, a.s.

sídlem: Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

IČO: 64650871

DIČ: CZ64650871

zastoupená:

a

zhotovitel: ardeo, s.r.o.

sídlem: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 – Podolí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256251

IČ: 038815714

DIČ: CZ03881571

zastoupená

2. Termíny plnění a součinnost objednatele

Smluvní strany se dohodly na změně termínů, článek 3 smlouvy se mění takto:

Předání podkladů zhotoviteli: 27. 6. 2018

Odevzdání hotového díla objednateli: do 11. 01. 2018

3. Všeobecná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Žatci, dne 5. 09. 2018

Objednatel – Žatecká teplárenská, a.s.

V Žatci, dne 5. 09. 2018

Zhotovitel – ardeo, s.r.o.