

**WaVe Structural Design**  
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

## **Dodatek č.2 k smlouvě o dílo na akci:**


# **„Projekční práce pro opravu a sanaci rozhledny Velký Kosíř“**

(dále jen „dodatek“)

### **1. Smluvní strany**

**Zhotovitel :** **WaVe Structural Design s.r.o.**  
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. - jednatel  
se sídlem: č.p. 461, 756 23 Jablůnka  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu:  
IČ: 285 90 767  
DIČ: CZ28590767  
vedený v obchodním rejstříku u KS v Ostravě v oddíle C vložka č. 33423  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

**Objednatel :** **Mikroregion KOSÍŘSKO**  
Zastoupený: Hana Rozsypalová, předsedkyně  
RNDr. Milan Elfmark, místopředseda  
se sídlem: Těšetice 75, 783 46 Těšetice  
bankovní spojení: KB pobočka Olomouc  
číslo účtu:  
IČO: 70945012  
DIČ: není plátce DPH  
Oficiální zaregistrování proběhlo koncem roku 2001 Okresním úřadem v Olomouci, kdy byl pod reg.č. 035/1101 zaregistrován svazek obcí Mikroregion KOSÍŘSKO  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Hana Rozsypalová,  
RNDr. Milan Elfmark  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Rozsypalová,  
RNDr. Milan Elfmark



**WaVe Structural Design**  
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

## 2. Dodatek smlouvy

### 2.1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v bodě **3. Čas plnění**. Původní text (definovaný v odstavci 2.2. *Původní znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b)*, které se dodatkem ruší) **se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se novým textem** (dle odstavce 2.3. *Nové znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b)*, které dodatek smlouvy definuje).

### 2.2. Původní znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b) , které se dodatkem ruší

- 3.1.b) Dílčí termíny pro předání dokumentace:
- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 1“ bude 2 měsíce od podepsání SOD.
  - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 - Předběžná část“ bude 3 měsíce od podepsání SOD.
  - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 – Kompletní ověření“ bude 15.6.2018

### 2.3. Nové znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b) , které dodatek smlouvy definuje

- 3.1.b) Dílčí termíny pro předání dokumentace:
- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 1“ bude 2 měsíce od podepsání SOD.
  - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 - Předběžná část“ bude 3 měsíce od podepsání SOD.
  - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 – Kompletní ověření“ bude 15.10.2018



**WaVe Structural Design**  
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

## Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, a že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení tohoto dodatku ke smlouvě neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tento dodatek ke smlouvě podepisují.

V e VEŽNE, dne 15.6.2018

V Třebíč, dne 3.9.2018

 **WaVe Structural Design**  
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

WaVe Structural Design s.r.o.  
č. p. 461, 756 23 Jablunka  
IČ: 285 90 767  
[www.cz.wavestructuraldesign.com](http://www.cz.wavestructuraldesign.com)

*JV*

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

jednatel  
**WaVe Structural Design s.r.o.**

Hana Rozsypalová, předsedkyně  
**Mikroregion KOSÍŘSKO**

*Mikroregion KOSÍŘSKO*  
Těšetice čp. 75, 783 46  
IČO: 70945012

*RNDr. Milan Elfmark*, místopředseda  
**Mikroregion KOSÍŘSKO**