

Smlouva o dílo

na stavební práce

„Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc - Stavební úpravy venkovního sportovního areálu Táboritů“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: REKOS stavební, spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40351.

Se sídlem: Technologická 931/9, 779 00 Olomouc, Holice

IČO: 26844672

DIČ: CZ26844672

Zastoupený: Ing. Lavrenčík Petr, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:
„Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc - Stavební úpravy venkovního sportovního areálu Táboritů“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK 84928/2018 ze dne 6. 8. 2018 a nabídkou Zhotovitele ze dne 21. 8. 2018 reagující na tuto výzvu.
3. Dílo bude realizované dle projektové dokumentace zpracované společností SALIP PROJEKT s.r.o., se sídlem V Lipkách 205/6, 779 00 Samotičky, IČO: 28581164, DIČ: CZ28581164 a dále dle podmínek této smlouvy.
4. Předmětem plnění této smlouvy je revitalizace stávajícího sportovního areálu školy, tj. oválu a rovinky lehkotletické dráhy, sektoru pro skok daleký, revitalizace dvou víceúčelových hřišť na míčové hry včetně podkladních vrstev a nového exteriérového mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, aj.). Dále předmětem plnění této smlouvy bude nové oplocení se sousední parcelou č. 30/5 a 30/22 v k.ú. Bělidla, retenčně zasakovací nádrže a demolice stávajícího „torza“ po bazénu a demolice skladu nářadí.

Ve sportovním areálu se v současnosti nachází dvě hřiště s asfaltovým povrchem. Jedno na malou kopanou, druhé na volejbal a košíkovou. Kolem hřiště na malou kopanou je atletický ovál s šotolinovým povrchem, jehož jedna rovinka je ukončena doskočištěm pro skok daleký.

V rámci stavby budou místo původních dvou hřišť s asfaltovým povrchem a atletického oválu s šotolinovým povrchem realizovány dvě hřiště a atletický ovál, jehož jedna rovinka bude ukončena doskočištěm pro skok daleký. Nová hřiště v podstatě budou kopírovat tvar hřišť původních

Hřiště na malou kopanou bude mít povrch z umělé trávy. Kolem tohoto hřiště se provede atletický ovál (polyuretanový povrch) se třemi dráhami, jehož jedna rovinka (běh na 50 / 60m) bude ukončena doskočištěm pro skok daleký. Na druhém hřišti (s polyuretanovým povrchem) je počítáno s multifunkčním využitím – volejbal, nohejbal, košíková.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Předpokládaný termín zahájení prací: **do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Požadovaný termín dokončení díla: **30. 11. 2018**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....5 804 664,87 Kč

21% DPH1 218 979,62 Kč

Celkem cena díla včetně DPH7 023 644,49 Kč

(Celkem cena díla včetně DPH slovy:

sedmmilionůdvacetřicetšestsetčtyřicetčtyřikorunačtyřicetdevěthaléřů)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. V případě porušení povinností uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1. bod 1.3. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8066338519 se společností ČSOB pojišťovna na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv) (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“


Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“

Příloha č.4: „Položkový rozpočet“

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 8. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 14-09-2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 12.9.2018

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Lavrenčík
jednatel