

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j.: PPR-18918/ČJ-2018-990663 ze dne 17.7. 2018, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a Koncept Ekotech s.r.o.

„Úpravna vody (dodání komponentů, kompletace a zapojení do systému) – objekt MV ČR Červená nad Vltavou“

### Článek I. Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO:   
DIČ:   
zastoupen: Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
P.O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05  
gs9ai55

ID datové schránky:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
mob. tel.:   
e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Koncept Ekotech s.r.o.  
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Za Zámečkem 746/3A, PSČ 15800  
IČO:   
DIČ:   
zastoupen: jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Petřem  
ID datové schránky: zuwgb5n  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 81548  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)



#### Článek II.

- (1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.7.2018 smlouvu o dílo Č.j.: PPR-18918/ČJ-2018-990663, na realizaci akce s názvem „Úpravna vody (dodání komponentů, kompletace a zapojení do systému) – objekt MV ČR Červená nad Vltavou“ (dále jen „smlouva“).
- (2) Smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy uzavřením tohoto dodatku č. 1, a to v souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy (dále jen „dodatek“).

#### Článek III.

(1) Smluvní strany se dohodly, že odst. 2 článku III. smlouvy se ruší a nově zní:  
Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do konce listopadu 2018.  
Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.


#### Článek IV.

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- (3) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne - 6 -09- 2018

V *Praze* ..... dne *12.9.2018*

Za objednatele:



**Koncept ekotech s.r.o.**  
Za zámečkem 746/3a  
158 00 Praha 5, Jlnovice  
DIČ:   
Registrační č.: C 81548

