

Harmonogram postupu prací

"Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Úžice a PZS 7,587"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
Přípravné, projektové a kabelářské práce	První SaZ Plzeň a.s.			■			
Montážní práce	První SaZ Plzeň a.s.			■	■	■	
Aktivační práce a předání DSP	První SaZ Plzeň a.s.					■	
ukončení veškerých prací	První SaZ Plzeň a.s.						■

výluky: od 10.12.2018-18.12.2018