

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2018/05/ORM





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.





Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : 
ve věcech technických : 
telefon : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Ulimex, spol. s r.o.**
sídlo : Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 14864878
DIČ : CZ14864878
zápis v OR : Krajským soudem v Ústí n.L., odd C, vl. 157
jednající : Tomáš Huja, jednatel
ve věcech smluvních : Tomáš Huja, jednatel
ve věcech technických : Tomáš Huja

bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2018/05/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH: 1 117 281,19 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 234 629,05 Kč

Cena včetně DPH: 1 351 910,24 Kč

[slovy: Jedenmiliontřístapadesátjedenatisícdevětsetdeset korun českých a dvacetčtyři haléřů] s DPH

Méně práce

Cena dle bez DPH: 208 223,08 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 52 909,48 Kč

Cena včetně DPH: 251 949,92 Kč

[slovy: dvěstěpadesátjedenatisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých a devadesát dva haléřů včetně DPH]

Více práce

Cena dle bez DPH: 427 157,18 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 108 540,63 Kč

Cena včetně DPH: 516 860,18 Kč

[slovy: pětsetšestnácttisícsmsetšedesát korun českých a osmnáct haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně méně a více prací

Cena dle bez DPH: 1 336 215,29 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 280 605,21 Kč

Cena včetně DPH: 1 616 820,50 Kč

[slovy: jedenmilionšestsetšestnácttisícsmsetdvacet korun českých a padesát haléřů včetně DPH]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
- b) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od vyzvání objednatelem
- c) Termín dokončení plnění díla: **03. 09. 2018**
- d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do týdne od dokončení plnění díla
- e) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2796/18/RM89 ze dne 03. 09. 2018
- 3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
- 5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu

V Novém Boru, dne 12.9.2018

V Ústí nad Labem, dne 12.9.2018

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Tomáš Huja
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 1

Název projektu

Rekonstrukce DDM Smetanka, část elektroinstalace

Popis změny projektu

4 patro-výměna jističů a přepojení RM

-natažení nového přívodního kabelu

4.02 + 4.01 – přesun zásuvky – odpočet 3x dat. Zásuvka + 2 krabice KO 68 + 10 m UTP kabelu vč. trubky PVC

3 patro-3,01 přidány zásuvky 9x

3,01 přidána zásuvka 380V + kabel

3,01 přidáno pospojení k boileru plus zásuvka + kabel

3,02 přidána dvojzásuvka + kabel

3,03 světla zapojena na vypínače

Ve všech místnostech byla provedena demontáž starých rozbočovačích krabiček

Přidán jistič na zásuvku 380V jistič na boiler jistič na obvod zásuvek (3,01)

3.01 – odpočet 2 svítidla typu B

3.02 – odpočet spínače č. 1 vč. krabice

3.03 – odpočet 2 svítidla typ A (stávající), odpočet 2x svítidlo A/IR, osoušeč rukou pouze repase (odpočet nového, přípočet repase)

3.05 – odpočet 1x svítidlo typ A/IR/N

2 patro-2,03 přidán vypínač na osvětlení

2,07 přidán vypínač + krabička + kabel na osvětlení linky + kabely

2,07 přidány zásuvky na spotřebiče linky + kabely

2,10 přidány zásuvky 13 a 14 s ohledem na rozmístění nábytku + kabely

Ve všech místnostech byla provedena demontáž starých rozbočovačích krabiček

Přidány jističe na zásuvky (2,07)

2.01 – odpočet regulátor int. Osvětlení + přípočet spínač č. 1

2.02 – odečíst 2x reg. Int. Osvětlení + přípočet vypínač č. 5

2.03 – odpočet 4x IR čidlo, přípočet vypínač č. 1 + 2xsvítidlo s vestavným IR čidelem, – odpočet osoušeč, přípočet repase osoušeče

2.07 – odpočet 2 krabice a 2 zásuvky

2.08 – odpočet 2 krabice a 2 zásuvky, přípočet 1 zásuvka a 1 krabice

2.10 – odpočet vypínač č. 1 vč. krabice,

1 patro-1,02 přidán kabel na digestoř 2x + kabely

1,02 přidána zásuvka na mikrovlnku + kabel

1,02 přidána zásuvka na troubu 2x + kabely

1,02 přidán vypínač na osvětlení linky 2x + kabely + krabičky

1,03 přidán vypínač na invalidu

1,03 přidán vypínač na wc

1,06 přidán vypínač na osvětlení recepce

1,08 přidán kabel VGA + HDMI k projektoru

Naspojován a natažen kabel pro napájení garáže

Přidány jističe na zásuvky a spotřebiče a přidán jistič na napájení garáže

Ve všech místnostech byla provedena demontáž starých rozbočovačích krabiček

– odpočet 2x regulátor int. Osvětlení a nahradit vypínačem č. 5

– odpočet odečíst 3x svítidla typ H

– odpočet 3x IR čidla, doplnit 2x vypínač č. 1, doplnit místo typu 3x A dát 3 ks A/IR , odpočet typ A, odpočet vypínač č. 1

– odpočet 1x vypínač č. 1

- odpočet 1x vypínač č. 1 a přesun do 1.07
- odpočet 1x IR čidlo a svítidla A nahradit vestavným IR čidlem

- 1.PP- 0,06 natažení nového kabelu na pec + zásuvka
 0,01 natažení zásuvky na 380 V + kabel
 0,01 propojení zž všech kovových částí
 Kotelna natažení kabelu + zásuvky na ponorné čerpadlo
 0,09 natažení světla a kabelu pod touto místností
 0,02 přidán vypínač na wc
 0,04 přidán vypínač nad schody + kabel
 0,06 natažení kabelu + zásuvky na ohřívač vody
 Místnost na lyže přivedena zásuvka + kabel
 Ve všech místnostech byla provedena demontáž starých rozbočovačích krabiček
 Byly přidány jističe na zásuvky + spotřebiče + jistič na 380V na pec






kotelna - odpočet 2x svítidlo typ 2, - odpočet 1. Vypínač č. 1 v krytí IP 44
 m.č. 0.02 - odpočet 3 ks infračidla IR a 2 ks nahradit svítidlo A s vestavným IR čidlem, kabeláže stávající ke světlům, odpočet 5m cyky 3Cx1,5mm2

Zdůvodnění změny projektu	Změny projektu vycházejí z dodatečných požadavků objednatele nebo uživatele a z rozsahu prací, které projekt nepředpokládal, a nebylo obsaženo v soupisu prací.
---------------------------	---

Má změna vliv na změny v rozpočtu? (ANO/NE)	ANO 218 934,10 Kč bez DPH
--	---------------------------

Vyjádření projektanta:	Rozvoj DN - sealtasim. Rozvoj slaboproudou - prověřit položky týkající se telefonů, podlah. kabelů a délky dat. kabelů (měření)
------------------------	--

Vyjádření TDI:	SOUHLASIM S PŘEDLOŽENÝM ZMĚNOVÝM LISTEM. ZMĚNOVÝ LIST BYL PROJEDNÁN I ZA ÚČASTI AUTORSKÉHO DOZORU.
----------------	--

Změna je vyžadována kým:		
Organizace	Jméno	Podpis
ULIMEX s.r.o.	Tomáš Huja	
Další zainteresované strany:		
Organizace	Jméno	Podpis
Město Nový Bor		
		

Datum změnového formuláře:	27. 08. 2018
----------------------------	--------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Rozvody NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

ULIMEX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Ota Pour

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 02.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

14864878

DIČ:

CZ14864878

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

218 934,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 934,10	21,00%	45 976,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

264 910,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Rozvody NN

Místo:

Datum: 02.08.2018

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant: Ing. Ota Pour

Uchazeč:

ULIMEX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	218 934,10
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	60 730,14
---------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 703,60
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 871,54
---	----------

998 - Přesun hmot	1 935,00
-------------------	----------

997 - Přesun sutě	8 220,00
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	105 040,96
---------------------------	------------

741 - Elektromoinstalace - silnoproud	81 145,69
---------------------------------------	-----------

741 - Elektromoinstalace - méněpráce	-32 037,20
--------------------------------------	------------

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - odpočet	-176 185,88
--	-------------

749 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla LED	229 008,35
--	------------

763 - Konstrukce suché výstavby	3 110,00
---------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 363,00
--------------------------------	-----------

VRN - Ostatní náklady	7 800,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Rozvody NN

Místo:

Datum: 02.08.2018

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant: Ing. Ota Pour

Uchazeč:

ULIMEX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							218 934,10		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						47 703,60	
134	K	611325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy do 150 mm	m2	19,800				
135	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svistých konstrukcí stěn	m2	66,000				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.									
133	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	28,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 871,54	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stěn, šířky do 30 mm	m	86,000				
<i>Poznámka k položce:</i> Rýhy budou provedeny drážkovačkou									
D	998	Přesun hmot						1 935,00	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,000				
		998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,000				
D	997	Přesun sutě						8 220,00	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,000				
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	5,000				
741 - Elektroinstalace - silnoproud							81 145,69		
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	390,000				
5	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	390,000				
<i>M.č. 0.01; 0.06; 1.02; 2.07; 2.10; 3.01; 3.02</i>									
6	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	60,000				
7	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	60,000				
<i>M.č. 0.01; 1.02</i>									
49	M	10300124	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	80,000				
50	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	80,000				
<i>M.č. Garáž</i>									
61	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	9,000				
62	M	345357698	spínač jednopólový 10A bílý, IP20	kus	9,000				
<i>M.č. 0.02; 0.04; 1.02; 1.03; 1.06; 2.01; 2.07</i>									
64	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000				
65	M	345355781	spínač řazení 5 10A bílý, P20	kus	2,000				
<i>M.č. 2.02</i>									
10	K	741310402	Montáž spínač tři/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální	kus	1,000				
11	M	34536398	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,000				
<i>M.č. 1.02</i>									
12	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	19,000				
13	M	345551280R	zásuvka jednonásobná 230V 16A bílá	kus	19,000				
<i>M.č. 0.06; 1.02; 2.07; 2.10; 3.01; 3.02</i>									
14	M	35811258	zásuvka nástěnná 32 A, 250 V, 4pólová	kus	2,000				
<i>M.č. 3.01</i>									
15	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	10,000				
16	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000				
17	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříně	kus	10,000				
18	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříně	kus	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
M.č. 1.07									
19		744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000				
20		341408256R1	HDMI kabel 10 m	kus	1,000				
21		341408256R2	VGA kabel 10 m	kus	1,000				
M.č. 1,08									
22	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	1 600,000				
23	M	341408256	vodič datový UTP cat 5e	m	1 600,000				
24	M	341408257	Repase Osoušeče rukou	ks	4,000				
D	741	Elektromontáže- méněpráce						-32 037,20	
63	M	345357691	spínač jednopólový 10A bílý, IP44	kus	-1,000				
61	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	-1,000				
M.č. kotelna									
62	M	345357698	spínač jednopólový 10A bílý, IP20	kus	-4,000				
61	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	-4,000				
M.č. 1.03; 1.09; 2.10; 3.02;									
74	M	345551280R	zásuvka jednonásobná 230V 16A bílá	kus	-4,000				
72	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvoji zapojení prostř. základní, vlhké	kus	-4,000				
M.č. 2x 2.07; 2x 2.08									
41	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-5,000				
40	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	-5,000				
M.č. 002									
25	M	345715841	krabice přístrojová odbočná s vičkem z PH / IP40	kus	-6,000				
21	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	-6,000				
M.č. 2x 2.07; 2x 2.08; 2.10; 3.02									
82	M	10.048.852R	Regulátor intenzity osvětlení / 1000W	kus	-7,000				
81	K	747165510	Regulátor intenzity osvětlení / 1000W	kus	-7,000				
M.č. nepoužito									
84	M	10.048.942R	Osoušeš rukou , max 2300W	kus	-3,000				
83	K	7471611558	Osoušeš rukou	kus	-3,000				
M.č. nepoužito									
36	M	345551111R	Zásuvka datová 2x RJ46	kus	-3,000				
35	K	747161067	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvoji zapojení prostř. základní, vlhké s přep. ochranou	kus	-3,000				
16	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-2,000				
15	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	-2,000				
12	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm	m	-10,000				
11	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	-10,000				
23	M	341408256	vodič datový UTP cat 5e	m	-10,000				
22	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	-10,000				
M.č. 4.02 + 4.01									
D	748	Elektromontáže - zářivková osvětlovací zařízení a svítidla						-176 185,88	
102	M	34814433R	A/N - Svítidlo LED 27W , kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem	kus	-4,000				
104	M	34814400R	A/N/IR - Svítidlo LED 27W , kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s IR čidlem a s invertorem	kus	-24,000				
105	M	34812500R	B - Svítidlo zářivkové 2x54W, T5, , stropní, přisazené, difuzor , IP20	kus	-31,000				
106	M	34812548R	C - Svítidlo zářivkové 2x36W, T8, , stropní, přisazené, akrylátový kryt , IP66	kus	-2,000				
107	M	34812558R	D - Svítidlo zářivkové 2x36W, T8, , stropní, přisazené, bílá mřížka, IP20	kus	-26,000				
110	M	50915856R	H - Svítidlo zářivkové 1x18W, T8, , nástěnné , přisazené, akrylátový kryt , pod linku	ks	-3,000				
111	M	50915418R	I - Svítidlo zářivkové 2x58W, T8, , stropní , přisazené, bílá mřížka	ks	-4,000				
D	749	Elektromontáže - nová svítidla LED						229 008,35	
103	M	34814431R	A/IR - Svítidlo LED 27W , kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s IR čidlem	kus	11,000				
104	M	34814431R	A/2 - Svítidlo LED 50W , kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 (recepce)	kus	6,000				
105	M	34812500R	B - Svítidlo LED stropní, přisazené, difuzor , IP40	kus	29,000				
106	M	34812548R	C - Svítidlo zářivkové 2x36W, T8, , stropní, přisazené, akrylátový kryt , IP66	kus	12,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
107	M	34812558R	D - Svítidlo LED , stropní, přisazené, difuzor vícevrstvá mikropyramidová optika, IP20	kus	26,000			
111	M	50915418R	I - Svítidlo LED , stropní, přisazené, difuzor vícevrstvá mikropyramidová optika, IP20	ks	4,000			
555	M	50915564R	Svítidlo LED ředitelna, stříbrné, parabolická mřížka	ks	4,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							3 110,00	
2	K	763131511	SDK pohled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,000			
3	K	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	4,000			
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							45 363,00	
19	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž rozvodů a zařízení	hod	51,000			
20	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	115,000			
D		VRN	Ostatní náklady					
24	M	999100003R	Zakrytí podlah	kpl	1,000			