

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/1041/ODaS ze dne 25. 6. 2018



Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516

se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: KUNST CZ, s.r.o.

IČ: 649 45 979 DIČ: CZ64945979

se sídlem: Trojanova 1848, 274 01 Slaný

zastoupený: Zbyněk Kunst

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „**Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ul. Štechova, p.č. 3475, 3477, Kladno**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 25.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy. Cena za dílo méněpráce činí bez DPH: - 473.579,16 Kč
Cena za dílo vícepráce činí bez DPH: 0,- Kč
3. V článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, se proto text odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH:	5.168.580,16 Kč
DPH:	1.085.401,83 Kč
Cena díla celkem s DPH:	6.253.981,99 Kč“

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn.
5. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto Smlouvou a dalším příjemcem osobních údajů je poskytovatel dotace. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1

Kladno dne 17. 09. 2018

Slaný dne 17 -09- 2018

Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
objednatel



KUNST CZ, s.r.o.
Zbyněk Kunst
zhotovitel



KUNST CZ, s.r.o.
Prošanova 1848, 274 01 SLANÝ
IČO: 64943976 DIČ: CZ64943976
centrála

ROZPOČET

Stavba: Opěrná zeď v ulici Štěchova

Objekt:

Část:

Jiřsko:

Objednatel: Státní ústřední úřad pro stavebnictví

Zhotovitel: KUNST CZ, s.r.o.

Dílčec:



KUNST CZ, s.r.o.

Průmyslová 1842, 274 01 SLANY

ČO 54931978 DIČ: CZ54931979

centrála

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MLO	Množství ve výhledu	Množství ve zmlině	Množství rozdíl	Cena jednotkové množství	Cena celkem ve výhledu	Měsítní výměra zmlině	Kč/m² práce ve zmlině	Cena celkem ve zmlině	Rozdíl cen celkem	Rozdíl cen celkem v %
ZMĚNA SOUPISU PRÁCE - ZBV 1															
D										3 807 553,84	-473 879,48	0,00	3 833 974,35		
D	1									320 398,17	-80 360,68	0,00	248 017,51		0,00 %
1	K	221	113107137	Základní práce	m2	180,481	180,481	0,000	883,00	159 442,89	0,00	183 442,89	0,00	0,00 %	
				Čistění a podkladní práce do 10 cm z betonu vyznačeného sítěm 11300 mm (4,590+4,870+5,420+6,125+4,085)S(15,725+6,800+12,500)	m2	180,481	180,481	0,000	153,00	28 145,12	0,00	28 145,12	0,00	0,00 %	
				Čistění a podkladní práce do 50 cm z železobetonu II 180 mm (4,590+4,870+5,420+6,125+4,085)S(15,725+6,800+12,500)	m3	86,672	86,672	0,000	307,00	20 488,30	0,00	20 488,30	0,00	0,00 %	
				Čistění a podkladní práce zpevněných pásů z kamenné drceně (4,590+4,870+5,420+6,125+4,085)S(15,725+6,800+12,500)0,35	m	37,075	37,075	0,000	47,80	1 772,18	0,00	1 772,18	0,00	0,00 %	
				Výhlední obrub. krajníkové obrubkové stojáček	m3	15,725	15,725	-12,457	356,00	5 581,60	0,00	-4 458,61	1 512,19	-4 458,61	-74,88 %
				Houbení rýh pod vodu objemem 1000 m3 v hornině II-5	m3	8,383	8,383	0,000	2,112	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00 %	
				"parc. č. 3477" - nová výměra (0,8+0,8+0,8+0,8)*1,1*0,8	m2	2,112	2,112	0,000	8,383	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00 %	
				"parc. č. 3477" - nová výměra (0,8+0,8+0,8+0,8)*1,1*0,8	m2	2,112	2,112	0,000	8,383	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00 %	
				"parc. č. 3475" (1,133+1,738+4,318+3,070+0,8)*1,1*0,8	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"parc. č. 3475" - nová výměra (0,8+0,8+0,8+0,8)*1,1*0,8	m2	2,112	2,112	0,000	8,383	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00 %	
				"parc. č. 3475" - nová výměra (0,8+0,8+0,8+0,8)*1,1*0,8	m2	2,112	2,112	0,000	8,383	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	12,089	12,089	0,000	0,323	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,224	0,000	2,112	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	7,288	7,288	0,000	2,112	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	0,000	0,000	0,000	2,112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	12,089	12,089	0,000	3,060	36,91	0,00	36,91	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	3,060	3,060	0,000	41,083	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3475"	m2	41,083	41,083	0,000	4,224	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00 %	
				"rozdělení přídatky - parc. č. 3477"	m2	4,224	4,2								

Rozpočet

40	K	005	06531114	(15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	0,000	3 500,00	0,00	535 188,50	0,00	0,00 %	
<p>Reprofilace stěny cementovými sádkovými maltami tl.40 mm (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet</p>													
41	K	005	065311972	Příplatek při reprofičaci sádkovými maltami za počtu do 10 m ² jednolivé (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 (2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	0,000	91,10	0,00	13 030,10	0,00	0,00 %	
<p>Příplatek při reprofičaci sádkovými maltami za větší množství (včetně, výhledově) (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet</p>													
42	K	005	065311870	Příplatek při reprofičaci sádkovými maltami za větší množství (včetně, výhledově) (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	0,000	175,00	0,00	26 758,43	0,00	0,00 %	
<p>Ochranný nátěr-výzdoba na cementové bád stěn, lica keramik a podhledů 1 vrstvou III 1 "odhad" 25 Společná m² k reprofičování balkonů na sponově bád II 2 mm (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet</p>													
43	K	005	065321111	(15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	0,000	230,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00 %	
<p>Společná m² k reprofičování balkonů na sponově bád II 2 mm (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet</p>													
44	K	005	065323212	(15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	0,000	1 600,00	0,00	228 368,50	0,00	0,00 %	
<p>Příplatek k cenám spojovacího materiálu za počtu do 10 m² jednolivé (2,823+2,848+2,800+2,821+2,828+3,181+3,225)*0,8*2 2,823*0,538+2,848*0,542+2,800*0,530+2,821*0,513+2,827*0,645+3,181*0,533+3,2 25*0,400 (15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet</p>													
45	K	005	065323812	(15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	0,000	17,80	0,00	2 737,11	0,00	0,00 %	
<p>Vodorovná doprava výtahových limitů do 1 km (4,580+4,870+5,420+6,125+4,885)*5*(15,725+8 850+12 500)*0,3*2,5 (4,580+4,870+5,420+6,125+4,885)*5*(15,725+8 850+12 500)*0,1*2,4 "parc.č. 3477" (2,720+4,811+5,785+1,100)*1,1*0,8*2 "parc.č. 3477 - nová výměra" (0,8+0,8+0,8+0,8)*1,1*0,8*2 "parc.č. 3475" (1,133+1,738+4,318+3,070+0,8)*1,1*0,8*2 "parc.č. 3475 - nová výměra" (0,8+0,8+0,8+0,8)*1,1*0,8*2 "rozšíření přístavky - parc.č. 3477" (2,815+2,709+2,823+0,811+2,848+5,785+2,800)*1,100)*0,3*2,4 rozšíření přístavky - parc.č. 3475 (2,821+1,133+2,824+1,738+3,161+4,318+3,225+3,070)*0,3*2,4 "rozšíření kamenné rovnání za přístavkou - odhad" 3*2,5 "z obrysov" 10</p>													
46	K	221	007241571	(15,725+21,570)*0,45 (15,725+21,570)*1,1*2 (15,725+21,570)*0,3 Součet	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	16,783 82,049 11,189 152,811 152,911 32,268 10,824	-83,802	529,00	-132 716,46	0,00	680 289,41 178 039,36	-44 079,85	-19,78 %

Rozpočet

55	D	789	Povravná dílna ocelových konstrukcí a lechtaných ocelových zařízení	m	37,345	37,345	0,000	201,900	9 782,27	0,00	0,00	9 782,27	0,00	0,00 %
	K	789	Otváření ocelových konstrukcí						0 782,27	0,00	0,00	0 782,27	0,00	0,00 %
	D	VZN	Výstřední ocelové zábrusky "1, 2na" "13, 235" "0,580" "9,014		37,345	37,345								
	D	VZN1	Výrobky rozpočtové náklady						1 718 800,00	0,00	0,00	1 718 800,00	0,00	0,00 %
	K	000	Produktivní specializace a profekturné práce						680 800,00	0,00	0,00	680 800,00	0,00	0,00 %
	K	000	Geologický průzkum a zprovoznění						163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Geodetická práce před výstavbou						41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00 %
	K	000	Geodetická práce při provádění stavby						24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00 %
	K	000	Geodetická práce po výstavbě						32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00 %
	K	000	Průzkumné práce						400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
	D	VZN2	"PO" v rozsahu dle investice "1						80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Příprava elevačních						50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Překlenutí konstrukcí						50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	D	VZN3	"Kamiónův stánek" VO "1						160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Zajištění stavovnosti						50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Soudržnost práce pro zařízení slaveniček						50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Výběrání slaveniček						50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	D	VZN4	Zřízení zařízení slaveniček						600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Územní výšky						350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Zřízení dopravní předníhy						250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Zřízení dopravní manévru z pomozků práce - stavba výhledu spod "1						150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
	D	VZN5	Práce na váže příkopových místech						150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Práce z povrchu máste "1						75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Průvozni výšky						75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %
	D	VZN6	Ostatní metody						75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %
	K	000	Ostatní náklady související s objektem (výhledem inženýrských sítí)						75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %

NOVÉ POKROČKY SOUPISU PRÁCI

Nové položky soupisu prací

CELKEM
VŠECHNY ZMĚNY CELKEM -- ZBV 1

5 649 158,85 -473 579,49 0,00 5 188 580,16 -473 579,49 -0,20 %