

SMLOUVA O DÍLO č. 14 051 OŘS-Pce**1 Smluvní strany**

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
 jejímž jménem jedná [redacted] ředitele – ředitel odboru řízení
 [redacted] Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, se sídlem Hradební 12/772,
 110 05 Praha 1

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních :

[redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb AHNM,

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[redacted] - technický dozor investora [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČ : 60162694

DIČ: CZ 60162694

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: INTAR a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
 vložka 3239 ze dne 30.3.2000

Statutární orgán: Ing. František Houdek, prokurista a ředitel společnosti

Sídlo: Bezručova 17a, 656 73 Brno

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25594443

DIČ: CZ 25594443

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních (telefon, fax):

[redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických (telefon, fax):

[redacted]

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), řídí tímto zákonem a dle § 536 a následujících ustanovení ObchZ uzavírají tuto smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci „České Budějovice - kasárna Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce strukturované kabeláže“:

2 Účel smlouvy o dílo

Účelem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na dobudování strukturované kabeláže v budově KVV pro zabezpečení funkčního homogenního a jednotného komunikačního prostředí pro provoz datových a telefonních sítí.

3 Předmět plnění

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je zpracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění stavebního povolení, příp. ohlášení stavby a výkon autorského dozoru akce: „**České Budějovice - kasárna Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce strukturované kabeláže**“

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas k dodání díla v rozsahu:

3.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“) včetně obstarání pravomocného stavebního povolení s vyznačením data nabytí právní moci příp. ohlášení stavby (příp. dalších nutných povolení k zajištění přípustnosti stavby), zaměření stávajícího stavu a zajištění potřebných průzkumů pro navrhování staveb obdobného charakteru dle technické specifikace (příloha č.2 této SoD), v kvalitě odpovídající ČSN a dalších norem souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky.

PD bude zpracována takto:

- v rozsahu podle přílohy č.5 a č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění;
- v kvalitě odpovídající příslušným ČSN, EN a ISO normám, dále v souladu s platnými bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy a požadavky uživatele;
- v 6 výtiscích v českém jazyce a v elektronické podobě na CD (1x v souborech pro CAD – editovatelné verzi a 1x v souborech pdf); vyhotovení číslo 1, 2 a 3 bude dále obsahovat kompletní rozpočet v písemné a elektronické podobě (EXCEL, popř. SW KROS PLUS) a všechna vyhotovení budou obsahovat výkaz výměr bez ocenění v písemné a elektronické podobě; dokladová část bude doložena ve všech vyhotoveních. Jednotlivé výtisky včetně výkresové a textové dokumentace budou očíslovány dle jednotlivých paré;
- PD v průběhu zpracování a v rámci stavebního řízení kladně projednat zejména s těmito orgány:
 - Ústředním vojenským zdravotním ústavem Praha;
 - Vojenským zařízením (dále jen „VZ“) 5638 České Budějovice;
 - Agenturou komunikačních a informačních systémů (VU 3255 Praha);
 - Provozním střediskem (dále jen PS) 0227 České Budějovice;
 - Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem (Odbor řízení staveb, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Odbor správy nemovitého majetku);
 - Státními orgány technického dozoru Pardubice;
 - Vojenskou inspekcí požární ochrany Pardubice;
 - další orgány jejichž kladná stanoviska podmiňují vydání stavebního povolení (případně dalších povolení a rozhodnutí).
- PD bude respektovat vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a orgánů státní správy. Všechny připomínky a podmínky těchto účastníků k PD budou zpracovány v PD. Kopie dokladů budou doloženy v plném znění ve všech výtiscích dokladové části projektu a originály budou dodány ve zvláštní samostatné složce;
- součástí PD bude samostatný díl „Zásady organizace výstavby“ se zápisy o jeho kladném projednání s příslušným PS a VZ včetně určení bodů napojení na jednotlivé energie. Obsahem tohoto dílu bude kromě organizace stavebních prací se všemi náležitostmi i návrh harmonogramu postupu prací, návrh skladových ploch a objektů zařízení staveniště a dočasných skládek materiálu;
- položkové rozpočty PD budou splňovat náležitosti vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a budou zpracovány v českých korunách dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací s uvedením aktuálních jednotkových cen v devítimístném třídění dle cenové soustavy ÚRS a výsledné ceny za příslušnou položku;

součástí položkového rozpočtu bude též výkaz výměr, přehled nákladů po jednotlivých objektech a krycí list rozpočtu (celkový souhrn nákladů); v rozpočtové části budou označeny položky zdaněné základní a sníženou sazbou v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

- v průběhu zpracování PD zhotovitel svolá min. 2x technickou radu (dále jen „TER“) a závěrečné projednání projektové dokumentace. Na tato jednání pozve zástupce uživatele VZ 5638 České Budějovice, PS 0227 České Budějovice a objednatele, případně další zainteresované orgány. Zápisy z TER budou součástí dokladové části PD;
- do PD zapracovat veškeré úpravy a doplňky vyžádané na TER, v průběhu schvalování a posuzování PD;
- postup projektových prací organizovat tak, aby vyžádání všech stanovisek, posudků, potřebných rozhodnutí a stavebního povolení bylo předloženo v potřebném předstihu, respektujícím zákonné lhůty;
- dokončenou PD předat objednateli min. 5 pracovních dnů před konečným termínem předání, uvedeném v SoD, aby mohla být řádně zkontrolována její úplnost a vystaven přejímací protokol.

3.2 Výkon autorského dozoru

Zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací zpracovanou dle bodu 3.1 této SoD. Provedením AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovanými objektivní stavebně technickou situací při realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace dle bodu 3.1 a výkazu činností AD (příloha č.3 této SoD), jakož i součinnost s objednatelem. Objednatel si ponechává ve své pravomoci rozhodovací právo ve změnách technického řešení vůči dokumentaci stavby, ve změnách v oceňování stavebních prací. Autorský dozor povede o své činnosti záznam ve stavebním deníku.

V rámci plnění předmětu SoD je AD povinen zejména:

- 3.2.1 Poskytovat vysvětlení účastníkům výstavby při realizaci stavby ve vztahu k projektové dokumentaci, podmínkám určených ve stavebních povoleních.
- 3.2.2 Posuzovat návrhy změn, odchylky a změny rozsahu prací navržených zhotovitelem oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů.
- 3.2.3 Účastnit se a spolupracovat s objednatelem při předání staveniště zhotoviteli.
- 3.2.4 Účastnit se kontrolních dnů včetně vypracování zprávy o činnosti AD se zaměřením na vyhodnocení postupu výstavby z technického hlediska a časového plánu (tj. především soulad realizace výstavby s odsouhlaseným projektem, hodnocení kvality dodávek a stavebních prací).
- 3.2.5 Provádět průběžné kontroly stavby s ověřenou projektovou dokumentací v místě plnění.
- 3.2.6 Účastnit se při převzetí zhotovovaného díla včetně provedení kontroly předložených potřebných dokladů k přejímce díla, vypracování závěrečné zprávy AD k přejímce

- zhotovovaného díla (tj. rozhodující činnosti AD při realizaci stavby, popis změn od odsouhlasené projektové dokumentace, průběh výstavby, zhodnocení plnění projektovaných a závazných parametrů stanovených v PD a stanovisek dotčených orgánů).
- 3.2.7 Účastnit se kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem, závěrečné kontrolní prohlídky stavby a případných jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.2.8 Provádět prokazatelné kontroly věcné správnosti a úplnosti zjišťovacích protokolů předkládaných zhotovitelem k měsíční fakturaci v souladu se skutečně provedenými pracemi a dodávkami.
- 3.3 Předmětem plnění díla je i závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

4 Doba a místo plnění

- 4.1 Termín zahájení prací na PD: dnem podpisu SoD poslední smluvní stranou.
- 4.2 **Termín dokončení díla:** zhotovitel se zavazuje dokončit a předat PD objednateli bez vad včetně pravomocného stavebního povolení, příp. ohlášení stavby (příp. dalších nutných povolení k zajištění přípustnosti stavby) nejpozději **v termínu do 90-ti dnů od podpisu SoD.** Objednatel může dílo převzít v dřívějším termínu v případě, že zhotovitel dokončené dílo ve sjednaném rozsahu předá.
- 4.3 **Autorský dozor** bude prováděn po celou dobu realizace až do doby vydání kolaudačního souhlasu na vyzvání technického dozoru objednatele. V případě vyžadujícím bezodkladné řešení bude požadovaná činnost autorského dozoru konána nejpozději druhý den po oznámení objednatele.

5 Cena díla

- 5.1 Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako **cena nejvýše přípustná** a je platná po celou dobu realizace díla.

• **Cena za PD dle bodu. č. 3.1 této SoD:**

Cena nejvýše přípustná bez DPH	85.500,- Kč
DPH	17.955,- Kč
Cena nejvýše přípustná včetně DPH	103.455,- Kč

• **Cena za výkon autorského dozoru dle bodu. č. 3.2 této SoD:**

Cena nejvýše přípustná bez DPH	25.200,- Kč
DPH	5.292,- Kč
Cena nejvýše přípustná včetně DPH	30.492,- Kč

• **Celkem cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění:**

Cena nejvýše přípustná bez DPH	110.700,- Kč
DPH	23.247,- Kč
Cena nejvýše přípustná celkem včetně DPH	133.947,- Kč

- 5.2 V této celkové ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD.
- 5.3 Cena za díla může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami pouze v případě, že v průběhu provádění díla vystanou objektivní skutečnosti, které smluvním stranám nebyly v době uzavření SoD známy a jsou k dokončení díla nezbytné. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek SoD dle ustanovení v čl. 11.2 této SoD. Vícepráce lze provést až po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami a po uzavření písemného dodatku k SoD.

6 Fakturační a platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro platby je faktura, která musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo;
 - číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ a DIČ;
 - pokud je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku, musí být uvedeno, kde je zapsán do obchodního rejstříku, krajský soud místo, oddíl, vložka;
 - předmět dodávky a název stavby;
 - den odeslání faktury a datum její splatnosti;
 - označení banky a číslo účtu zhotovitele na který má být uhrazena;
 - seznam výkonů potvrzený zástupcem objednatele a razítkem zhotovitele;
 - celkovou fakturovanou částku.
- 6.2 Faktury budou předávány ve 3 vyhotoveních na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1 v českém jazyce s následujícími údaji objednatele:
- Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
v zastoupení
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
- 6.3 Financování díla bude provedeno:
- fakturou za dodávku PD, která bude vystavena po dokončení a předání díla včetně pravomocného stavebního povolení, příp. ohlášení stavby (příp. dalších nutných povolení k zajištění přípustnosti stavby), protokolárním převzetím mezi objednatelem a zhotovitelem, přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí PD podle čl. 7.3;
 - fakturou za výkon autorského dozoru, která bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu, přílohou faktury bude výkaz činnosti (event. s rozsahem hodin), který bude potvrzen technickým dozorem objednatele.
- 6.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.5 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené § 13 a) zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit k doplnění fakturu, která nebudou splňovat požadavky dle čl. 6.1 a čl. 6.3 této SoD. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti, a nová začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 6.6 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti, provede-li úhradu do 30 dnů po obdržení faktury.

7 Předání a převzetí díla

- 7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
- 7.2 V případě, kdy se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedoděšky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek.
- 7.3 Převzetí PD provede objednatel na Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, Pardubice. Zhotovitel písemně zahájí přejímací řízení tím, že nejméně 5 pracovních dnů před ukončením plnění díla dle čl. 4.2 této SoD, předá objednateli jedno vyhotovení PD ke kontrole úplnosti. O předání díla bude sepsán přejímací protokol ve kterém se mimo jiné potvrdí i úplnost díla včetně dokladové části se zápisy z TER, záznamová media a zhodnocení jakosti díla.
- 7.4 Jestliže objednatel odmítne PD převzít, vyjádří své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v protokolu o předání a převzetí.
- 7.5 Autorský dozor bude průběžně vykonáván v rozsahu čl. 3.2 této SoD a bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. Výkon autorského dozoru bude doložen výkazem činnosti (event. s rozsahem hodin), který bude potvrzen technickým dozorem objednatele.

8 Záruka a odpovědnost za vady díla

- 8.1 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 SoD záruku v trvání deseti let, čímž zaručuje, že dílo bude mít po tuto dobu smlouvené vlastnosti.
- 8.2 Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele, a to písemně, telefonicky nebo faxem. V případě telefonického a faxového ohlášení vady zašle objednatel toto ohlášení do 3 dnů písemně. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení vad oznámit objednateli zda vady uznává a zda souhlasí s navrhouvanou lhůtou, přičemž maximální lhůta pro odstranění závad je 30 dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Jinak uvede důvody proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 30-ti dnů. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadné části díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek uvedených čl. 8 SoD. Subdodavatelé musí být oprávněni podnikat v oblasti související s předmětem smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že pro odpovědnostní závazky použijí v plném rozsahu příslušná ustanovení ObchZ.

9 Smluvní pokuty

- 9.1 Za nesplnění závazku předmětu plnění se sjednávají následující smluvní pokuty:
- za nesplnění povinnosti dodat předmět díla v rozsahu dle čl. 3 a v termínu uvedeném v čl. 4.2. se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení

smluvní pokutu **0,2 %** ze smluvní ceny celkového díla s DPH;

- v případě, kdy v důsledku vady zhotovitelem zpracované PD nebo výkazu výměr dojde k nutnosti rozšířit předmět smlouvy na realizaci stavby, a to dopracováním PD nebo výkazu výměr o nezahrnuté stavební práce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % hodnoty těchto stavebních prací a dodávek,
- za prodlení s odstraňováním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení,
- nebude-li AD provádět činnosti v souladu s ustanoveními čl. 3.2 této SoD, je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- neúčastnit se a nespolupracovat s investorem na odevzdání staveniště zhotoviteli dle čl. 3.2.3 SoD;
- neúčastnit se kontrolních dnů dle čl. 3.2.4 SoD;
- neprovádět průběžné kontroly stavby dle čl. 3.2.5 SoD;
- neúčastnit se při převzetí zhotovovaného díla dle čl. 3.2.6 této SoD,
- neúčastnit se kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle čl. 3.2.7 SoD;
- neprovádět prokazatelné kontroly věcné správnosti a úplnosti zjišťovacích protokolů dle čl. 3.2.8 SoD.

9.2 Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.

9.3 Splatnost smluvních pokut podle této SoD je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

10 Úrok z prodlení

V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11 Ostatní ujednání

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že:

- a) předmět plnění uvedený v čl. 3 SoD bude realizován jen občany, kteří jsou státními příslušníky členských států EU;
- b) předmět plnění uvedený v čl. 3 SoD provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
- c) při podpisu přijímacího protokolu přechází vlastnické právo k PD na objednatele;
- d) provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN, EN a normám řady ISO v souladu s platnými hygienickými, požárními a bezpečnostními předpisy za současného respektování stanovisek plynoucích z projednané PD;
- e) zajistí a bude financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

11.2 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré vícepráce dohodnuté s objednatelem za úhradu. Způsob oznámení, ohodnocení a potvrzení změn a víceprací bude prováděn v souladu s příloženými formuláři - příloha č.1 Návrh víceprací a jejich ocenění bude předložen objednateli k odsouhlasení před uzavřením dodatku k SoD.

- 11.3 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly. Smluvní strany si navzájem sdělí údaje, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje vstupu do likvidace, insolvenčního řízení, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.
- 11.4 Uzavřená SoD je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 3 dnů poté co nastala.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje provádět po převzetí díla projektové práce, které vyplynou v průběhu realizace stavby a eventuálně z kolaudačního řízení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že s předáním PD vrátí veškerou zapůjčenou předanou dokumentaci objednateli.
- 11.7 Zhotovitel stvrzuje, že:
- je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla stejně tak jako obsah všech smlouvou zmiňovaných předpisů a norem v souladu, se kterými se zavázal dílo provést;
 - disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
 - po podpisu SoD souhlasí s jejím uveřejněním na internetovém portálu AČR.
- 11.8 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu SoD.
- 11.9 Chce-li některá ze stran od této SoD odstoupit na základě ujednání z této SoD vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od SoD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod pro který strana od SoD odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 11.10 Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 345 odst.2 ObchZ, že považují porušení níže uvedených smluvních povinností za podstatné:
- a) zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla uvedené v čl. 3 (předmětu plnění SoD);
 - b) zhotovitel s dodáním díla, nebo jeho části je v prodlení proti smluvním termínům;
 - c) zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla podle platných ČSN a EN a norem ISO;
 - d) porušení ujednání v bodě č.11.1 a) SoD.
- Porušení výše uvedených povinností je pro objednatele důvodem k odstoupení od SoD.
- 11.11 SoD může být ukončena dohodou obou stran, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli skutečně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku SoD a zhotovitel předá objednateli všechny výsledky řešení spojené se zpracováním projektu stavby ke dni zániku SoD.
- 11.12 Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění SoD se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů.

12 Závěrečná ustanovení

- 12.1 SoD je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na www.tendermarket.cz.

