

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2018

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Organizace: ČR, Ústav územního rozvoje
se sídlem: Jakubské nám. 3, Brno, 602 00
zastoupená: Ing. Zdeňka Kučerová, pověřená řízením ÚÚR
IČ: 60556552
(dále jen "Odběratel") na straně jedné

a

Firma: Meta IT, s.r.o.
se sídlem: Košinoва 3105/18a, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Ladislavem Ruttkayem
IČ: 28305264
DIČ: CZ28305264
Bankovní spojení: Fio Banka
číslo účtu: ██████████
(dále jen "Dodavatel") na straně druhé.

Z důvodu potřeby zapracování zásadních změn vyplývajících ze zákona č. 225/2017 Sb. a vyhlášky č. 13/2018 Sb. do systému Evidence územně plánovací činnosti, které ovlivní výstupy systému Evidence územně plánovací činnosti, se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2018, kterým se mění následující ujednání:

Článek 4 - Předmět plnění smlouvy

Do předmětu smlouvy se nově přidává následující bod:

- Zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. do Systému Evidence územně plánovací činnosti.

Článek 6 - Cena a platební podmínky

Cena plnění se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění smlouvy navyšuje o částku 495.000 Kč bez DPH.

Navýšení	
Cena bez DPH:	495 000 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	103 950 Kč
Celková cena s DPH:	598 950 Kč

Celková cena plnění je stanovena na 980.000 Kč bez DPH.

Celková cena

Celková cena bez DPH:	980 000 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	205 800 Kč
Celková cena s DPH:	1 185 800 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1/2018 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zadavatel a 2 zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti od 13. 9. 2018.

V Brně dne 13. 9. 2018

V Brně dne 13. 9. 2018

.....
*Ing. Zdeňka Kučerová,
pověřená řízením ÚÚR
za objednatele*

.....
*Ing. Ladislav Ruttkay,
jednatel
za dodavatele*