

SON/0VZ1/170/18



KUJCP01B3AD4

## DOHODA

**o předčasném užívání stavby s názvem  
„Most ev. č. 159 – 001 přes potok v Újezdě“  
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

### I.

Smluvní strany:

**Jihočeský kraj**  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
zastoupený: **Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje**

*jako investor stavby nebo objednatel stavby*

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
IČO: 709 716 41  
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl  
Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002  
zastoupená: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**

*jako následný správce*

**Reno Šumava a.s.**  
Pražská 326, 384 00 Vlachovo Březí  
IČO: 600 71 346  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684  
zastoupená: **Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva**

*jako zhotovitel stavby*

**Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 24. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení nového mostu „Most ev. č. 159 – 001 přes potok v Újezdě“.**

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Most ev. č. 159 – 001 přes potok v Újezdě“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 18. 9. 2018, nejpozději do 31. 12. 2018, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

### II.

Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání

- a) převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
- b) pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
- d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

### III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

### IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu, tj. odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ v Písku.

V Českých Budějovicích dne: - 6 -09- 2018

V Českých Budějovicích dne: 30. 8. 18

.....  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmarka Jihočeského kraje



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel SÚS Jč kraje

Ve Vlachově Březí dne: 28. 8. 2018

.....  
Ing. Václav Princ, předseda představenstva