

**Smlouva o dílo č. objednatele: 700-2013-508101 a č.
zhotovitele UL-19/08/2013/2 dodatek č. 1**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

uzavřený mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Teplice
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec n/S
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec n/S
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČ/DIČ:	27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne **23. 10. 2013**

**č. objednatele 700-2013-508101 a č. zhotovitele UL-19/08/2013/2
(dále jen „dodatek smlouvy“):**

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radejčín (dále jen „KoPÚ“)

Předmět dodatku smlouvy

Úprava ČI. VIL bodu 1 (úprava ceny díla) a přílohy ě. 1 ke SOD č. objednatele 700-2013-508101 a č. zhotovitele UL-19/08/2013/2 (úprava měrných jednotek a ceny díla).

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele 700-2013-508101 a č. zhotovitele UL-19/08/2013/2 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne (dále jen "smlouva") následovně:

Čl. I.

Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 7. 9. 2015 došlo ke snížení počtu měrných jednotek v části geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic (dílní fakturační celek 1. 4.) a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (dílní fakturační celek 1. 5.).

Na základě geometrického a polohového určení obvodu KoPÚ došlo ke snížení původně odhadnutých měrných jednotek (100 bm) uvedených v příloze č. 1 ke smlouvě u DFC 1.4 ze 75 MJ na 67 MJ a u DFC 1.5 z 20 MJ na 11 MJ.

Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod. 1 smlouvy upravuje následovně:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	462 410 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	385 290 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	226 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 073 700 Kč
DPH	225 477 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 299 177 Kč

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.

Zároveň se mění příloha č. 1 ke smlouvě a to počtem měrných jednotek výše uvedených DFC a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto dodatku smlouvy.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxx
jednatelka Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.