

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	450	130	58 500	30.09.2014
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území	ha	450	60	27 000	31.10.2014
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	450	390	175 500	31.10.2014
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	67	1 490	99 830	30.10.2015
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	11	2 280	25 080	30.10.2015
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	450	170	76 500	30.06.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					462 410
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	450	470	211 500	30.06.2016
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	450	320	144 000	28.02.2017
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	9 930	29 790	28.04.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					385 290
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla Termín ukončení v měsících					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	100bm	350	440	154 000	3 měsíců
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	450	160	72 000	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					226 000

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	462 410 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	385 290 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	226 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 073 700 Kč
DPH	225 477 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 299 177 Kč

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXX
jednatelka Geodézie Leděč nad Sázavou