

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

Tel.: [REDACTED]

Fax.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Beránek Stanislav – Projektování staveb, inženýrská činnost,
se sídlem 664 44 Ořechov, Ježkov 18

Jednající : Ing. Stanislav Beránek

Bankovní spojení: [REDACTED]

Registrace: Živnostenský list č.4294 vydaný Okresním úřadem Brno – venkov pod č.j. 4294/92

IČ: 11485833

DIČ: CZ5912120720

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy:

Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat dílo – vyhotovit projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby „Projekční služby – rozšíření hřbitova, nová parkovací stání“ v rozsahu a objemu dle ustanovení odst. č.2.1. a 2.2. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dodavateli dohodnutou cenu.

2.1. Rozsah díla:

- vyhotovení projektové dokumentace „**Projekční služby – rozšíření hřbitova, nová parkovací stání**“ v úrovni dokumentace pro územní a stavební řízení,
- dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného položkového rozpočtu (dále DPS)
- spolupráce při výběrovém řízení
- výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla

2.2. Etapy provedení díla:

2.2.1.

1. etapa – vyhotovení dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení) včetně projednání DOSS, včetně zapracování změn podle jejich vyjádření
Ukončením etapy je stavební povolení s nabytím právní moci.

Dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení) - 6 ks paré v tištěné podobě vč. dokladové části, rozpočet v paré č.1., 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. souboru u výkresů a u textových a tabulkových částí ve volně přístupném formátu (např.doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). 1 ks elektronické verze ve volně přístupném formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf), součástí dokumentace je i podkladové geodetické zaměření.

2.2.2.

2. etapa – vyhotovení realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby.
Ukončením etapy je předání dokumentace objednateli.

Realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby - 6 ks paré v tištěné podobě vč. dokladové části. Rozpočet v paré č.1, v ostatních paré výkaz výměr (slepý rozpočet). 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. souboru u výkresů a u textových a tabulkových částí ve volně přístupném formátu (např.doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). Položkový soupis prací, dodávek a služeb v digitální formě ve výše uvedených souborech bude včetně vzorců pro automatický výpočet cen jednotlivých položek, položek krycích listů a rekapitulace se zamčenými buňkami s výjimkou buněk určených k vyplnění uchazečem v zadávacím řízení na zhotovitele. 1 ks elektronické verze ve volně přístupném formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf)

2.2.3.

3. etapa - Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:

- a) Posuzuje položky soupisu prací, dodávek a služeb nabídek jednotlivých uchazečů.
- b) Vypracovává dodatečné odpovědi na dotazy uchazečů výběrového řízení tak, aby je mohl zadavatel nebo administrátor výběrového řízení v zákonné lhůtě předložit uchazečům výběrového řízení.

2.2.4.

4. etapa – Autorský dozor

Rozsah autorského dozoru (AD) je specifikován zejména těmito hlavními úkony autorského dozoru projektanta:

- a) Účast na předání místa realizace zhotoviteli stavby. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.
- b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací a přísně dbá na její dodržování.
- c) Sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.
- d) Poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele stavby, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.
- e) Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně

se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

f) Je-li autorský dozor projektanta investorem vyzván, pak se účastní předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele stavby a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při komplexních zkouškách a při zkušebním provozu. Autorský dozor bude ukončen uvedením stavby do provozu.

2.3. Specifikace projektové části.

1. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Textová i výkresová část bude splňovat náležitosti podle platných příloh vyhlášky. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace pro provádění stavby bude použita jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a tudíž podle zákona nesmí obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifické označení zboží apod.

Objednatel požaduje důsledné respektování vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Projektem navržené řešení realizace bude v souladu s platnými technickými předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO atd.).

3. Ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) bude dílo prováděno tak, jak tento zákon vyžaduje z hlediska jeho požadavků. V případě, že zhotovitel dojde ke zjištění, že některá řízení podle Stavebního zákona nebude nutno provádět, nebude se rovněž provádět příslušná úroveň dokumentace. Součástí díla je i projednání s dotčenými orgány státní správy a projednání s dotčenými institucemi, jejichž stanoviska jsou vyžadována k případnému územnímu či stavebnímu řízení.

4. Součástí projektové dokumentace dále budou v případě potřeby:

- Potřebné stavebně-technické průzkumy prověřující stav a únosnost při zásahu do konstrukcí včetně zohlednění výsledků těchto průzkumů v příslušné projektové dokumentaci, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky případných řízení, stanoviska, souhlasy popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, bude li to řešení projektové dokumentace vyžadovat.
- Zpracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace.

5. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (věcně i materiálově).

2.4. Veškeré vícenáklady, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení odst. 4.4. až 4.8. této smlouvy.

2.5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedena změna oproti schváleným etapám v průběhu realizace díla.

2.6. Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházející etapy.

3. Doba plnění

3.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla, předání a převzetí díla (podepsání zápisu o předání a převzetí díla).

Termínové a předpokládané plnění:

3.2.1. - 1. etapa projektová dokumentace – vyhotovení dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení)

- po podpisu smlouvy budou zajištěny a předány podklady objednatelem zhotoviteli pro zpracování projektové dokumentace. Podklady budou předány na základě písemného předávacího protokolu dnem podpisu obou smluvních stran.
- dokumentace pro územní řízení do **30 dnů** ode dne podpisu předávacího protokolu předaných podkladů.
- zajištění vyjádření DOSS a dotčených účastníků do **30 dnů** od vyhotovení dokumentace pro ÚR; v případě prodlení s vydáním vyjádření orgánů DOSS nebo dotčených účastníků není zhotovitel v prodlení s plněním díla.
- zapracování připomínek DOSS a dotčených účastníků do dokumentace pro UR a předložení žádosti o ÚR na místně příslušný Stavební úřad do **10 dnů** od doručení posledního vydaného vyjádření orgánů DOSS.
- dokumentace pro stavební povolení do **20 dnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí a schválení objednatele pokračování v projekčních pracích.í.
- vyjádření DOSS a dotčených účastníků do **30 dnů** od vyhotovení dokumentace pro SP. případné prodlení s vydáním vyjádření DOSS nebo dotčených účastníků není na úkor doby plnění díla (zhotovitel není v prodlení s plněním).
- zapracování připomínek DOSS a dotčených účastníků do dokumentace pro SP a předložení žádosti o SP na místně příslušný Stavební úřad do **10 dnů** od doručení posledního vydaného vyjádření orgánů DOSS.

3.2.2. - 2. etapa projektová dokumentace – vyhotovení realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby:

do **30 dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení

3.2.3. - 3. etapa – spolupráce při výběrovém řízení (např. posouzení úrovně cen předložených nabídek uchazečů o realizaci stavby atd.)

- po celou dobu výběrového řízení do podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem (zhotovitelem stavby)

3.2.4. - 4. etapa - autorský dozor při provádění stavby

Předpoklad – po dobu **5 měsíců** od zahájení stavby

3.3. Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházející etapy. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit realizování dalších etap bez udání důvodů. V případě, že dojde k ukončení realizace díla po kterékoliv etapě, nevzniká zhotoviteli nárok na pokračování v realizaci dalších etap v budoucnu ani nevzniká nárok na jakékoliv finanční vyrovnání či úhradu jakékoli další odměny zhotoviteli. Současně zhotovitele bere na vědomí, že veškeré výstupy po jednotlivých etapách může objednatel použít k dalším činnostem souvisejícím s dílem a je oprávněn je poskytnout třetím osobám. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré nároky na odměnu a honoráře jsou zahrnuty v jím

nabídnuté ceně a nebude tak v žádném případě nárokovat po objednateli další odměnu související s předmětem této smlouvy.

4. Cena díla

4.1. Cena za dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Cena obsahuje všechny nákladové složky (pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, a jiné náklady) Zhotovitel je povinen se seznámit se skutečným stavem pro realizaci díla a předpokládat veškeré náklady pro realizaci díla.

Cena za provedení díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Dohodnutou cenu díla nelze překročit, vyjma v případech uvedených v odst. 4.3. tohoto článku smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k realizaci díla (jako je např. doprava projektantů do sídla objednatele, na místo realizace stavby, reprografické náklady apod.).

4.2. Celková cena díla je sjednána ve výši:

4.2.1. Cena za vyhotovení projektové dokumentace (1.etapa):

Cena bez DPH	:	260.000,- Kč
DPH 15%:	:	nejsem plátce
DPH 21%:	:	nejsem plátce
Cena celkem:	:	260.000,- Kč

4.2.2. Cena za vyhotovení realizační projektové dokumentace (2.etapa):

Cena bez DPH	:	60.000,- Kč
DPH 15%:	:	nejsem plátce
DPH 21%:	:	nejsem plátce
Cena celkem:	:	60.000,- Kč

4.2.3. Cena za provedení spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele realizace projektovaného díla (3.etapa):

Cena bez DPH	:	25.000,- Kč
DPH 15%:	:	nejsem plátce
DPH 21%:	:	nejsem plátce
Cena celkem:	:	25.000,- Kč

4.2.4. Cena za provedení autorského dozoru (4.etapa):

Cena bez DPH	:	35.000,- Kč
DPH 15%:	:	nejsem plátce
DPH 21%:	:	nejsem plátce
Cena celkem:	:	35.000,- Kč

4.2.5. Cena celkem

Cena bez DPH	:	380.000,- Kč
DPH 15%:	:	nejsem plátce
DPH 21%:	:	nejsem plátce
Cena celkem:	:	380.000,- Kč

4.3. Uvedená cena díla může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu díla plnění, dohodnutého mezi smluvními stranami v písemném dodatku smlouvy. Veškeré změny včetně ceny rozšíření předmětu plnění (víceprací) musí být dohodnuty v písemném dodatku ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

4.4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny formou odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

4.5. Pro platnost vícenákladů (víceprací) či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.6. Zhotovitel je povinen ocenit případné změny (vícepráce) podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Smluvní strany si shodně a nesporně sjednávají, že pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky, jím realizované před odsouhlasením podle tohoto odstavce, byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuté.

4.7. Předložit požadavek o provedení změn v realizaci předmětu díla má právo pouze objednatel.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

- fakturace bude provedena do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla na základě odsouhlasených zjišťovacích nebo předávacích protokolů, které budou nedílnou součástí daňového dokladu.

5.2. Splatnost daňových dokladů – viz odst. 5.1 je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů od doručení dokladu. Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet zhotovitele.

5.3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění) obsahovat:

- označení faktury a její číslo
- celý název a sídlo objednatele a zhotovitele, IČO, DIČ
- název „Dílčí daňový doklad“, popř. „Konečný daňový doklad“,
- sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH
- datum vystavení a splatnost daňového dokladu,
- datum zdanitelného plnění
- číslo smlouvy, objednávky a úplný název zakázky uvedený v záhlaví

5.4. Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

- 5.5. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady po splnění jednotlivých etap podle termínů dle odst. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., za plnění etapy podle odst. 3.2.4. (autorský dozor) mohou být daňové doklady vystavovány v měsíčních cyklech, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.6. V případě dodatku k této smlouvě sjednaných vícenákladů, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícenáklady samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.
- 5.7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v době ručení za dílo, má objednatel právo v případě vzniklé škody vyúčtovat tyto škody zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu budou tyto náklady objednatelům vyčísleny.

6. Místo plnění

- 6.1. Místem plnění se rozumí Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.
Místem realizace stavby je město Šlapanice, prostor vedle místního hřbitova Šlapanice.

7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce týkající se provedení díla a tyto práce řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru potřebné k realizaci díla.
- 7.2 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a popř. subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této dodávky zdržet po celou dobu realizace díla až do jejího řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 7.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel využije pro některou část plnění předmětu smlouvy poddodavatele, je právem objednatele vyjádřit se k poddodavatelům zhotovitele a v případě nesouhlasu navrhnout jejich změny.
- 7.4. Výchozími podklady pro zhotovení díla dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté v rámci zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky, případně další podklady vyžádané zhotovitelem.
- 7.5. Jestliže zhotovitel zjistí vadu v podkladech zadání, je povinen neprodleně informovat objednatele a nepokračovat v pracích, kde by měla vada zadání negativní vliv na dílo zhotovitele. Dobou pro řešení nápravy chyby zadání není zhotovitel v prodlení s termínem vyhotovení díla.
- 7.6. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti dodávky nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy pokud ji způsobil on, jeho poddodavatelé, zaměstnanci a/nebo jiné osoby, které k němu mají vztah, objednateli nebo třetími osobami, z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, porušením zákona, nedodržením norem nebo jiných předpisů. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné nahradit finančně v plné výši, spolu s náklady na odstranění škody.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Předání a převzetí díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá dokončené dílo a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny potřebné doklady.
- 8.3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech dohodnutých prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a dodavatel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předání veškeré dokumentace.
- 8.4. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.5. Vlastnictví předaného díla přechází na objednatele zaplacením dohodnuté ceny díla zhotoviteli.

9. Záruka

- 9.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu dodávky postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami.
- 9.2. Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci s vědomím, že za její správnost a úplnost odpovídá po celou dobu životnosti projektovaného díla. Po tuto dobu poskytuje záruku objednateli.
- 9.3. Objednatel je povinen vady zjištěné v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Písemným oznámením se rozumí listinná a mailová podoba adresovaná oprávněnému zástupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit i vady, za které prokazatelně neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen odstranění vady zaplatit.
- 9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými podklady předanými objednatelem, resp. nevhodnými pokyny objednatele a jen za předpokladu, že zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny objednatele v době zjištění jejich nevhodnosti písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo dodržení trval.
- 9.5. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10. Změna smlouvy a její ukončení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří také:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 14 kalendářních dnů
- b) prodlení zhotovitele s dokončením etapy/etap, z důvodů na jeho straně, mající vliv na dokončení díla
- c) vady díla, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem nebo vady díla, v důsledku nichž vznikla škoda objednateli
- d) další důvody stanovené zákonem

10.4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení.

10.5. Ukončit tuto smlouvu lze také postupem podle čl. 3. ,odst. 3.3.

10.6. Odstupující strana je povinna odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s odkazem na ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje.

11. Sankce

11.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur po lhůtě splatnosti déle jak 14 dnů sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

11.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, případně mu vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

11.3. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Vzniklou škodu lze vymáhat samostatně.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti na straně zhotovitele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta, objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.

12. Jiná ujednání

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit řádně a včas provedení díla jako celek, ve sjednané kvalitě, v souladu s příslušnými právními předpisy a normami..

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla tak, aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky.

12.3. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele – ve věcech technických: [REDACTED]

za zhotovitele – ve věcech technických: [REDACTED]

12.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1.** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 13.2.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.
- 13.3.** Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i všeobecné podmínky zhotovitele pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvním ujednáním učinily.
- 13.4.** Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud v Brně.
- 13.5.** Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této smlouvě výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými předpisy souvisejícími.
- 13.6.** Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout.
- 13.7.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 13.8** Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.9. Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva o dílo byla projednána a schválena na 112. schůzi Rady města Šlapanice dne 27.8.2018

Ve Šlapanicích dne

- 3 -09- 2018

V Brně dne

5. 9. 2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

MĚSTO ŠLAPANICE

Městský úřad Šlapanice, náměstí 400/7

®



- Příloha:
CD Zadávací dokumentace