

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo 03/2018 ze dne 23. 3. 2018  
uzavřený podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb. na akci:  
**„Oprava sociálního zařízení v objektu č.p. 786“**

### **I. Smluvní strany:**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**  
Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):  
**městský obvod Petřkovice**  
Hlučínská 135  
725 29 Ostrava – Petřkovice  
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: **MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**  
se sídlem Markvartovická 1334/1a  
747 14 Ludgeřovice  
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem  
IČ: 28575148  
DIČ: CZ 28575148  
Bankovní spojení: GE Money Bank  
č.ú. 203879828/0600

### **II. Základní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018 a na změně ustanovení čl. IV. Doba plnění, kdy prodloužení termínu dokončení je z důvodu zjištěných netěsností na stávající kanalizaci a dodržení technologických postupů.

### **III. Změny smlouvy**

#### **IV. Doba plnění**

Datum ukončení se prodlužuje na: **28.9.2018**

### **IV. Závěrečná ujednání**


Ostatní ujednání SOD, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

**V.**  
**Doložka platnosti**


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice na své 90. schůzi dne 28.8.2018, usnesení č. 1194/90.

V Ostravě - Petřkovicích dne 29.8.2018



za objednatel  
Ivo Mikulica



za zhotovitele  
Milan Vjačka