

# ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

---

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 25.6.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem

### "Rekonstrukce kuchyně – U Hřiště"

#### Článek I.

##### Smluvní strany

Objednatel: **Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace**  
Sídlo: **Otická 2678/23, 746 01 Opava**  
IČ: **709 99 627**  
DIČ: **CZ70999627**  
Číslo účtu:  
Bankovní spojení: **RaifeisenBank, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupeno: **Mgr. Daliborem Zemanem, ředitelem příspěvkové organizace**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Dalibor Zeman, ředitel příspěvkové organizace**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Mgr. Dalibor Zeman, ředitel příspěvkové organizace**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**  
Sídlo: **U Náhonu 2832/6**  
IČ: **25826638**  
DIČ: **CZ25826638**  
Číslo účtu:  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**  
Jednající: **Ing. Kamil Grigar, jednatel společnosti**  
Zapsána: **V Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Kamil Grigar, jednatel společnosti**  
Kontaktní osoba ve věcech technických : **Ing. Kamil Grigar, jednatele společnosti**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 25.6.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Rekonstrukce kuchyně – U Hřiště“ dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je doplnění části gastro vybavení v rozsahu a provedení dle položkového rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	8 674 783,79 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 76 448,00 Kč
- nová celková cena díla	8 751 231,79 Kč
- DPH 21%	1 837 758,68 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>10 588 990,47 Kč</b>

(slovy: Desetmilionůpětsetosmdesátosmtisícdevětsetdevadesátkorunčtyřicetsedmhaleřů)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.9.2018, č. usnesení 3482/39 MRM 18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 14.9.2018

V Opavě dne 14.9.2018

**Za objednatele**  
**Mgr. Dalibor Zeman**

ředitel  
Zařízení školního stravování Opava,  
příspěvková organizace

**Za zhotovitele**  
**Ing. Kamil Grigar**

jednatel společnosti  
Grigar s.r.o.