

DODATEK č. 1 k SOD č.36/2018 – objednávka 37/62444042/018

Dodatek č. 37/62444042/2018/1/2018

Rozsah prací se rozšiřuje o tyto vícepráce :

Demontáž konzolí :	4.950,-
Demontáž +nátěr mříží :	1.300,-
Oprava šindelové krytiny :	2.120,-
Oprava klempířských prvků :	880,-
<hr/>	
Cena celkem bez DPH :	9.250,-

V Poděbradech dne 10.9.2018

Ředitel školy

7