

„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko“  
Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín, SO 4013 – přípojka  
NN z Dolní Rožínky do VDJ Jasan

## **Dodatek č. 30**

### **SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7. 7. 2005**

číslo zhotovitele 10-4245-0300

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **OBJEDNATEL:**

Sídlo: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO  
Zapsaný ve spisové složce: Č. j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou  
číslo účtu: 1622321399/0800  
Osoby oprávněné jednat: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva nebo  
Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva  
Technicky oprávněn jednat: Zdeněk Vojta  
(dále i jen „objednatel“)

##### **ZHOTOVITEL:**

Sídlo: Sweco Hydroprojekt a.s.  
Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016  
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4  
číslo účtu: 1700041/0100  
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo  
písemně pověřeným členem.  
Technicky oprávněn jednat: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141  
Ing. Lukáš Písek (HIP)  
(dále i jen „zhotovitel“)

**Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
dodatek č. 30 smlouvy v následujícím znění níže uvedených článků, na základě výzvy  
objednatele a následně objednatelům schválené nabídky zhotovitele ze dne 20. 7.  
2018.**

„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko“  
Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín, SO 4013 – přípojka NN z Dolní Rožínky do VDJ Jasan

---

## ČI. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

*Ustanovení tohoto článku se rozšiřuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Předmět plnění zhotovitele dle tohoto dodatku č. 30 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce pro subprojekt č. 4, v následujícím rozsahu:

### **Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín, SO 4013 – přípojka NN z Dolní Rožínky do VDJ Jasan**

1. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
2. Inženýrská činnost (obnova vyjádření DOSS)
3. Geodetické zaměření

## ČI. DOBA PLNĚNÍ

*Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Práce sjednané tímto dodatkem č. 30 smlouvy zhotovitel předá objednateli následovně:

- Koncept DVZ do 15. 11. 2018
- Čistopis DVZ do 15. 12. 2018, nejdříve však do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke Konceptu DVZ
- Inženýrská činnost bude dokončena do 15. 2. 2019.

Dokumentace bude předána objednateli v 6 písemných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu \*.pdf.

Zhotovitel předpokládá uzavření tohoto dodatku smlouvy do 30. 8. 2018.

Místem plnění z hlediska předání sjednaných prací je kancelář Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

## ČI. CENA

*Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Cena za vypracování DVZ a inženýrskou činnost sjednané tímto dodatkem č. 30 smlouvy činí bez DPH ..... **195.000,-Kč.**

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH .....40.950,-Kč.

Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH ..... **235.950,-Kč.**

Z celkové ceny činí: .....bez DPH

1. Vypracování DVZ .....183.000,-Kč

2. Inženýrská činnost (obnova vyjádření DOSS) .....12.000,-Kč

Cena za geodetické zaměření sjednané tímto dodatkem č. 30 smlouvy činí bez DPH

..... **50.000,-Kč.**

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH .....10.500,-Kč.

Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH ..... **60.500,-Kč.**

„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko“  
Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín, SO 4013 – přípojka  
NN z Dolní Rožínky do VDJ Jasan

---

Výše uvedená cena za geodetické zaměření dle bodu 3. čl. „Předmět plnění“ tohoto dodatku smlouvy bude fakturována zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem potvrzených prací. Případná změna celkové ceny za práce sjednané tímto dodatkem bude řešena dalším dodatkem smlouvy.

Sjednanou cenou je cena bez DPH, ceny uvedené vč. DPH, byly vypočteny na základě současně platné sazby 21%, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Předá-li zhotovitel na základě tohoto dodatku smlouvy nebo jiného požadavku objednatele dokumentaci specifikovanou v čl. „Předmět plnění“ ve více než 6 tištěných vyhotoveních, k ceně za sjednané práce přistoupí ještě cena za výtisky v min. výši dle aktuálního ceníku zhotovitele.

## **ČI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

*Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Tímto dodatkem č. 30 smlouvy se sjednává:

Zhotovitel má právo fakturovat vypracování DVZ sjednané tímto dodatkem č. 30 smlouvy ke dni předání DVZ objednateli cenu ve výši sjednané v čl. „CENA“ tohoto dodatku smlouvy.

Zhotovitel má právo fakturovat inženýrskou činnost sjednanou tímto dodatkem č. 30 smlouvy ke dni předání aktualizovaných vyjádření DOSS objednateli cenu ve výši sjednané v čl. „CENA“ tohoto dodatku smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 14 dnů ode dne jejího doručení.

**Ujednání smlouvy ze dne 7. 7. 2005 vč. platných dodatků, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.** Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

## **ČI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

**Zhotovitel** souhlasí s tím, že ze strany **objednatele** bude, resp. Může být, při dodržení podmínek stanovených právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko“  
Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín, SO 4013 – přípojka  
NN z Dolní Rožínky do VDJ Jasan

---

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů  
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,  
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

**Objednatel:**

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 29.8.2018

**Zhotovitel:**

V Praze, dne 22.8.2018

.....  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

.....  
**Sweco Hydroprojekt a.s.**