

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

„Rekonstrukce technologie NDS 6“  
(vypracování projektové dokumentace)

reg. č. sml. (zhotovitel): 7010/278/15/2014

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00012/15/00

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
**odštěpný závod Těžba a úprava uranu**  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
**IČO:** 00002739     **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zastoupený:** Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:**  
[REDAKCE]

**Fakturační a korespondenční adresa:**  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



**Zhotovitel:** **KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.**  
Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1887  
**IČO:** 64506347     **DIČ:** CZ64506347, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zastoupený:** Mgr. Janem Maškem, společníkem insolvenčního správce  
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., se sídlem  
Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000, IČO  
29414873 zapsaným v OR u Městského soudu v Praze,  
oddíl A, vložka 76042

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:**  
[REDAKCE]

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna bankovního spojení na zhotovitele, navýšení maximálního počtu hodin provádění autorského dozoru a související navýšení ceny plnění.
2. Nové bankovní spojení na zhotovitele je následující:

[REDAKCE], přičemž toto nové bankovní spojení je již uvedeno i výše v čl. I tohoto dodatku jako údaj vztahující se ke zhotoviteli.

3. Celkový maximální počet hodin provádění autorského dozoru dle čl. II odst. 1 písm. f) smlouvy se tímto dodatkem nově zvyšuje na 950 hodin.
4. Cena za provádění autorského dozoru uvedená v čl. III odst. 1 písm. f) smlouvy se v návaznosti na zvýšení maximálního počtu hodin autorského dozoru dle předchozího odstavce nově stanovuje na 760 000 Kč bez DPH (výpočet je součinem 950 hod. x 800 Kč) a celková cena za plnění dle smlouvy se nově stanovuje na částku:  
**8 820 000 Kč bez DPH** (slovy: osm milionů osm set dvacet tisíc korun českých bez DPH).
5. Věta první čl. III odst. 3 smlouvy nově zní následovně:  
Cena autorského dozoru je kalkulována v hodinové sazbě s předpokladem maximálně 950 hodin vykázané práce.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


Ve Stráži pod Ralskem dne 18-09-2018

Za DIAMO, státní podnik:

V Brně dne 20.8.2018

Za KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:

  
Ing. Tomáš Rychtařík  
vedoucí odštěpného závodu

  
Mgr. Jan Mašek  
společník insolvenčního správce  
Administrace insolvencí CITY TOWER,  
v.o.s.