

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/7520/534

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„VZ/2018/2/01“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Odborné učiliště a Základní škola Holešov
Sídlo	:	[REDACTED]
Statutární orgán	:	[REDACTED]
Osoby oprávněné jednat	:	[REDACTED]
a) ve věcech smluvních	:	[REDACTED]
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČ	:	[REDACTED]
Bankovní ústav	:	[REDACTED]
Číslo účtu	:	[REDACTED]
Tel. / Fax	:	[REDACTED]
E-mail	:	<a href="mailto:info@ouholesov.cz">info@ouholesov.cz</a>
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
Sídlo	:	[REDACTED]
Statutární orgán	:	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku	:	[REDACTED]
Osoby oprávněné jednat	:	[REDACTED]
a) ve věcech smluvních	:	[REDACTED]
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČ	:	[REDACTED]
DIČ	:	[REDACTED]
Bankovní ústav	:	[REDACTED]
Číslo účtu	:	[REDACTED]
Tel. / Fax	:	[REDACTED]
E-mail	:	[REDACTED]

## 2. PREAMBULE

2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

### „OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce kuchyně“

uzavřené dne 12.6.2018 (dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem zpracování tohoto Dodatku č. 1 je, v souladu s čl. 2.12 Smlouvy, rozhodnutí Objednatele upravit rozsah díla na základě změnového listu 01.

Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a byly vyvolány objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými při realizaci stavby.

Změny nemají vliv na termín dokončení stavby a nevyžadují zvýšení rozpočtových nákladů.

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Čl. 2 Předmět smlouvy rozsah díla se doplňuje o bod 2.6.33., který zní

2.6.33 Dílo bude realizováno v rozsahu a souladu se Změnovým listem 01, který se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3 Přílohou tohoto Dodatku je kopie změnového listu č. 1.

4.4 Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Holešově dne 21. 8. 2018

Ve Štítné nad Vláří dne 21. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: