

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018192, kterou dne 12.7. 2018 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 70886300,  
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,  
zastoupená [redacted] ředitelem HZS Ústeckého kraje.  
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Zelenka, IČO 72751762, DIČ CZ7904122897  
se sídlem: Masarykova 335a, 400 01 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Tisá 386, 403 36 Tisá  
zastoupená [redacted]  
zapsaná na živnostenském úřadě v UL pod evid.č. 351001-38386-00  
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. ú [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“)

1. Smluvní strany dne 12. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2018192 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu střechy objektu garáží č. 1 – 3 a hlavní plynové kotelny ve stanici Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Žatec v rozsahu soupisu prací, který zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo ocenil.
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že některé komponenty uvedené v soupisu prací není nutně měnit či osazovat. Oproti soupisu prací nebude demontováno a zpětně osazeno 20 ks nových okapních háků, nebude demontováno 20 ks a zpětně osazeno 22 bm okapních žlabů, nebude provedena výměna dřevěného bednění, nebude provedeno 17 bm ukončení izolace u zateplené stěny, nebude provedena zpětná montáž svodu a nebude provedena demontáž podbití a následná montáž pásu proti vletu ptáků.
3. Nerealizované části prací snižují cenu díla o 30 255,00 Kč bez DPH.
4. S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací dochází ke snížení celkové sjednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 se sjednaná cena za dílo snižuje odpovídajícím způsobem o 30 255,00 Kč bez DPH. Po započítání sjednaného snížení zní text čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. *Cena za dílo specifikované touto smlouvou byla stanovena dohodou smluvních stran takto:*


<i>Cena bez DPH:</i>	<i>355 527,18 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>74 660,71 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH:</i>	<i>430 187,89 Kč</i>
<i>Celkem slovy:</i>	<i>=Čtyřistatřicettisícjednoosmdesátšedmkorunčeských a osmdesátdevěthaléřů=</i>

5. Ostatní články smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

6. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Sepsáno ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran.


V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_ ~~18.09.~~ 2018

Objednatel:



V Ústí nad La

Zhotovitel:



Hasičský záchranný sbor  
Ústeckého kraje  
Horova 10  
400 01 Ústí nad Labem  
-31-