

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo, uzavřené dne 1.8.2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Zastoupené: Liga – servis s.r.o.
Jungmannova 11
110 00 Praha 1

a

Zhotovitel:

Karel Musílek
Tachlovice 80
252 17 Praha - Západ
IČO: 62464451
DIČ: CZ7005150614

čl. II

Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

**Velký Strahovský stadion, Praha 6, Východní tribuna
„Výměna bazénku sauny, oprava rozvodů ZTI a elektroinstalace a
stavební práce v potírně Squachcentra“**

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

Cena byla navýšena z důvodu náhrady dlažby na podlahách v potírně a sprše a v chodbě u sauny z důvodu snížení rizika uklouznutí za litou podlahu se zdrsňujícím posypem a z důvodu výměny plastových obkladových hran za hrany z nerezů.

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	638.743,53Kč	126.903,14Kč	765.646,67Kč
DPH 21%	134.136,14Kč	26.649,66Kč	160.785,80Kč
Nabídková cena vč. DPH	772.879,68Kč	153.552,80Kč	926.432,47Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 10.9.2018

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele