

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Silnice II/481: Velké Karlovice“

(veřejná zakázka na služby malého rozsahu)

č. smlouvy objednatele: SML/1040/17

č. smlouvy poskytovatele: 170208

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor stavebníka: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Adresa: Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupen: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu plnění výkonu autorského dozoru a odměny za poskytování služeb.

- *Změna rozsahu:* V rámci potřeby dopracování PD dle čl. II, bodu 9 smlouvy, se mění (navyšuje) maximální počet hodin, a to z původních 130 na 210, tj. o 80 hodin. z níže popsaných důvodů: **SO 244 – Opěrná zed' vpravo v km 1,212** - Při odkrytí líce zdi pro realizaci nové římsy došlo k posunu zdi od silnice a byla zjištěna degradace betonu, kaverny a nestabilní základová spára. Z toho důvodu je nutno provést novou konstrukci ŽB trámce stávající dl. 38,3 m, šířky dříku 650 mm se ŽB římsou, vč. úpravy základové spáry ŠP podsypem tl. 400 mm. Projektová dokumentace potřebná pro realizaci byla zpracována

v rámci služeb při výkonu autorského dozoru. Současně bude v rámci této činnosti zajištěno také vydání Rozhodnutí - změny stavby před dokončením.

- *Změna ceny:* Na základě výše popsaných skutečností dochází navýšením počtu hodin také k navýšení celkové ceny za činnost autorského dozoru.

Článek II.

Změny ve smlouvě o výkonu autorského dozoru

1. **Článek IV. „Cena za poskytování služeb“** - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli, za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena bez DPH
Činnost autorského dozoru	210	595 Kč	124 950 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH			124 950 Kč
DPH 21%			26 239,50 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH			151 189,50 Kč

Celková nabídková cena je **maximální**. Fakturovány budou úkony poskytovatele v rozsahu prokazatelného skutečného plnění (viz čl. II).

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na stavbu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží každá ze stran.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel-příkazce.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 20.8.2018

.....

.....