

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2018

---

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice  
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy  
IČ : 00582158  
DIČ: CZ00582158

**Zhotovitel:** Binter spol. s r.o  
Husova 1821/4, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Arnošt Binter, jednatel  
IČ: 25187627  
DIČ: CZ25187627

---

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.6.2018 na zakázku „Stavební opravy v objektech školy Lidická, Senovážné, Skuherského 77“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

#### **Do Předmětu plnění se doplňuje :**

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

#### **Do článku III. Cena díla se doplňuje cena o vícepráce:**

Odečet za neprovedené práce	- 1 680,00 Kč
Přípočet za provedené vícepráce	45 137,00 Kč bez DPH

---

<b>Cena víceprací celkem bez DPH</b>	<b>43 457,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>9 125,97 Kč</b>
<b>Cena víceprací celkem vč. DPH</b>	<b>52 582,97 Kč</b>

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávající v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

.....  
Arnošt Binter, jednatel

Přílohy:

Rozpočet víceprací