



01026/2018

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/16 - DODATEK Č.2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Oprávněn jednat ve věcech
technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

e-mail

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a. s. Kolín

3661832/0800



MKOLP0023CL2

AZ PROJECT spol. s r.o.

Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV

Ing. Jiřím Kadlečkem – jednatel společnosti

27210341

CZ27210341

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, pod spisovou značkou ve vložce 104 696.

(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek upravuje rozsah předmětu díla smlouvy o dílo č. **2017/16** na akci „**Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy, Slovenská 984, Kolín II**“ (dále jen smlouvy) a to v oddílu III. Předmět smlouvy a dále v oddílu V. Cena díla takto:

III. Předmět smlouvy – dodatek č. 2

a) Zhotovitel provede úpravu projektové dokumentace s tou změnou, že v rámci již navržených stavebních úprav budou, po projednání se zástupcem orgánu hygieny, ponechána stávající dispoziční řešení v minulosti opravených obytných buněk se sociálním zázemím v jednotlivých podlažích – celkem se jedná o pět obytných buněk v celém objektu.

b) Stavební úpravy a zásahy do instalací v těchto pěti obytných buňkách budou upraveny v takovém rozsahu, aby vyhověly požadavkům platných předpisů a norem s ohledem na užívání objektu.

c) Zhotovitel provede doplnění dokumentace o návrh na instalaci zařízení na odstranění nadlimitních hodnot bakterie legionely z vodovodního potrubí.

V. Cena díla - změna

Cena díla stanovená v článku V. smlouvy o dílo „Cena díla“ ze dne 01.11.2017 a v dodatku č. 1 ze dne 03.04.2018 se mění z důvodu provedených úprav v projektové dokumentaci, které vyplynuly z dalšího požadavku na dispoziční řešení buněk a doplnění dokumentace viz. čl. III. Předmět smlouvy – dodatek č. 2.

Původní cena v SOD včetně dodatku č.1:

Cena za dílo bez DPH	505.000,00 Kč
Daň (DPH 15%)	106.050,00 Kč
Cena díla včetně DPH	611.050,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2:

Cena za dílo bez DPH	65.000,00 Kč
Daň (DPH 15%)	13.650,00 Kč
Cena díla včetně DPH	78.650,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	570.000,00 Kč
Daň (DPH 15%)	119.700,00 Kč
Cena díla včetně DPH	689.700,00 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady na plnění zakázky a je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná. Ke změně dohodnuté ceny za dílo může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, jestliže dojde na základě dohody smluvních stran ke změně rozsahu předmětu díla. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla a zahrnuje i veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, jakož i náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření, s výjimkou správních poplatků a úhrady za vícetisky projektové dokumentace.

Správní poplatky spojené se zajištěním povolení díla hradí objednatel.

XII. Závěrečná ustanovení - dodatek

Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy 2017/16 a dodatku č. 1 výslovně neuvedená v tomto Dodatku č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí původní smlouvy. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Kolíně dne: 14.9.2018

V Kolíně dne: 14.9.2018


za objednatele




město Kolín
zast. PhDr. Tomášem Růžičkou MPA
místostarostou města



za zhotovitele



AZ
za
je



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.11.2017 na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavby rampy, Slovenská 984, Kolín II" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností AZ PROJECT spol. s r.o., IČ 27210341, Plynářská 830, Kolín IV jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 03.09.2018 pod č. usnesením 5461/149/RM/2018.

V Kolíně dne 14.9.2018

