

Čj.: MULA 27919/2018
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 56.18

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MULA 8065/2018 ze dne 20.03.2018 (dále též „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I. Smluvní strany

<u>ZHOTOVITEL DÍLA:</u>	IPESIS s.r.o
sídlo:	Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČO:	03519325
DIČ:	CZ03519325
<u>zastoupení:</u>	Ing. Josef Dvořák- jednatel
telefon:	602 821 837
e-mail:	dvorakj@ipesis.cz
bankovní spojení:	3578380349/0800
<u>OBJEDNATEL DÍLA:</u>	Město Lanškroun
sídlo:	nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01
IČO:	002 79 102
DIČ:	CZ699003828
<u>zastoupení:</u>	Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru:	Ing. Lukáš Pražan – vedoucí odboru investic a majetku
telefon:	465 385 111
bank.spojení:	KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

Článek II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínů plnění díla „Lanškroun, ul. 28. října čp. 202, sanace vlhkého zdiva a oprava omítek“ podle smlouvy o dílo č.j. MULA 8065/2018 ze dne 20.03.2018.

Článek III. – Termíny plnění odstavec 1) výše uvedené smlouvy se mění takto: Dílo, které je předmětem plnění, bude zahájeno po 01.06.2018 a dokončeno nejpozději do 27.09.2018.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.03.2018 zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že se dodatek uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 93/RM/2018 dne 28.02.2018.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně, dne

V Lanškrouně dne

.....
objednatel

Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel

IPESIS s.r.o
Ing. Josef Dvořák
jednatel