

Cenová nabídka

**Oprava el.instalace, podlah, dveří, ÚT, obkladů a maleb
Kasárna kpt. Jaroše Chrudim budova č. 28**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			;
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 227 817,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 227 817,00 CZK
Základní DPH	21 %		467 841,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 695 658,57 CZK

VIKO stavební a montážní s.r.o.
Coufalova 973/8 ; 669 02 ZNOJMO IČ: 28325893

Jan Viklický - jednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 252,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			218 137,88
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			365 087,60
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			22 206,79
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 827,35
97	Prorážení otvorů	HSV			54 723,32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 742,50
711	Izolace proti vodě	PSV			25 312,73
733	Rozvod potrubí	PSV			98 548,99
734	Armatury	PSV			32 811,40
735	Otopná tělesa	PSV			110 776,20
733-DMTŽ	Rozvod potrubí - demontáže	HSV			3 667,71
734-DMTŽ	Armatury - demontáže	HSV			3 827,24
735-DMTŽ	Otopná tělesa - demontáže	HSV			2 101,60
763	Dřevostavby	PSV			70 826,49
766	Konstrukce truhlářské	PSV			202 002,50
767	Konstrukce zámečnické	PSV			103 008,15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			65 441,23
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			58 450,91
776	Podlahy povlakové	PSV			149 547,19
781	Obklady keramické	PSV			166 181,53
783	Nátěry	PSV			1 856,40
784	Malby	PSV			94 221,60
	Silnoproud	PSV			351 257,68
Cena celkem					2 227 817,00

Cenová nabídka

S:	b. č.28- kasárna kpt. Jaroše Chrudim - stavební část
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 252,00
1	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 1*2*2	m2	4,00000 4,00000		
2	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm 0,2*2*2*10	m2	8,00000 8,00000		
3	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, nadpraží 1*0,4*10	m2	4,00000 4,00000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				218 137,88
5	611441140R00	Omítka sádrová vnitřní stropů rovných 2.np- m.č.1,2,10,6,11,9 1.np- 4,6,5,1+1a,9+9a schodiště	m2	185,68400 92,80000 87,75000 14,33440		
6	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost, penetrace	m2	27,63600		
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	27,63600		
8	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká za vitrinou	m2	14,44000 14,44000		
9	602011131R00	Omítka jednovrstvá hlazená , ručně schodiště	m2	39,76800 39,76800		
10	61-01	Broušení stěn stropy , stěny - 1,2np schodiště	m2	896,32800 856,56 39,76800		
11	61-02	Penetrace omítek stropy , stěny - 1,2np	m2	856,56000 856,56000		
12	61-03	Přetmelení stěn, stropů	m2	856,56000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				365 087,60
11	632-01	Samonivelační stěrka 1.np -5,6,4,1+1a 2.np-1,2,6,10,11	m2	149,38000 71,88000 77,50000		
12	632-02	Spádový betonový potěr min. tl. 40 mm balkón	m2	7,71600 7,71600		
13	632-03	Rohový okapní „LT“ profil s arm.tkaninou	m	8,85000		
14	632-04	PCI Balkónový profil (systémová okapnice)	m	8,85000		
15	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm schodiště 2.np-6,11	m2	28,19700 15,89700 12,30000		
16	632441491R00	Broušení potěrů	m2	12,92080		
17	632-05	Penetrace podlahy 1.np-4,6,5,1+1a 2.np-1,2,6,10,11	m2	149,38000 71,88000 77,50000		
18	632-06	D+M Chemické čištění schodiště pomocí čističů schody	m2	24,60000 24,60000		
19	632-07	Ruční mechanické čištění Pemrlíc	m2	24,60000		
20	632-08	Přespárování spar spojů kamenickým tmelem + barevná retuš schody	m	46,62000 46,62000		
21	632-09	Vyspravení a doplnění úlomků do tmele hran schodů + barevná retuš schody	m	99,90000 99,90000		

22	632-10	2x voskování	m2	24,60000	
23	632-11	Leštění	m2	24,60000	
24	632-12	Zakrytí boků proti poškození	kus	1,00000	
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.			22 206,79
	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 137,08+26,11+15,897	m2	179,08700 179,08700	
Díl:	96	Bourání konstrukcí			10 827,35
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*10	m2	16,00000 16,00000	
26	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické 2.np-6,11,balkón schodiště	m2	30,35800 14,46100 15,89700	
27	968096002R00	Bourání parapetů plastových 2.np-1,2,6,10 1.np-4,6,5,1+1a	m	24,70000 12,30000 12,40000	
Díl:	97	Prorážení otvorů			54 723,32
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,50000	
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,00000	
30	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,50000	
31	979-01	Poplatek za skládku	t	10,50000	
32	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	8,00000	
33	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	
34	97-02 schodiště	Otlučení soklové kamenné mozaiky ze stěn (2,48+1,2+3,2+1,63+1,48+1,63+3,2+1,2+2,48+1,2+3,2+1, 63+1,48+1,63+2+3,5)*1,2	m2	39,76800 39,76800	
35	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	185,68400	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			6 742,50
36	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,50000	
Díl:	711	Izolace proti vodě			25 312,73
37	711-01	Hydroiz. fólie Pecilastic® U, +flexib. lepidlo PCI Pericol® Fluid- balkón	m2	7,71600	
38	711-02 sokl balkónu	Stěrková izolace PCI Secoral® 1K, izolační páska PCI Pecitape® Butyl- balkón 6,45*0,15	m2	0,96750 0,96750	
39	711-03 balkón	Pur tmel PCI Elritan® 140 +, Polyethylenový provazec DIN-Polyband 8 (6,45*2+1,2*2)	m	15,30000 15,30000	
40	711-04 balkón	Izolační páska PCI Pecitape® Butyl, +flexib.lepidlo (1,2*2+6,45)	m	8,85000 8,85000	
41	711-05	Difuzní páska PCI Pecitape® DB	m	8,85000	
42	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	214,51463	
Díl:	763	Dřevostavby			70 826,49
43	763-01	Demontáž desek	m2	137,08000	
44	763614122RT6 1.np-4,6,5,1+1a 2.np-1,2,10	M.podlahy z desek do tl.15 mm, P+D, sponky, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm (15,07+14,3+22,28+20,23) (22,7+23+19,5)	m2	137,08000 71,88000 65,20000	
45	763-02	Přetmelení spár dřev. desek	m2	137,08000	
46	998 76-3201.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	496,22960	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			202 002,50
47	766670011R00 1.np 2.np	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 5 5	kus	10,00000 5,00000 5,00000	
48	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	10,00000	
49	766-01 2.np-1,2,6,10 1.np-4,6,5,1+1a	D + osazení vnitřních parapetů, odstín dřevo 0,75*2+3*3+1,8 3*2+1,6*4	m	24,70000 12,30000 12,40000	
50	766-02	Dodávka dveří, vč. obložek, kování klika/klika, bezpeč.zámek FAB + 5 klíčů	kus	10,00000	

51	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	10,00000	
52	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných 2.np:2,6*3	m2	7,80000 7,80000	
53	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 2.np (4,2*1,1+4,95*1,1+0,85*3+1,2*1,1) 2.np 4,15*1,1	m2	18,50000 13,93500 4,56500	
54	766-03	Demontáž dřevěného kastlíku pro rozvod energií	m	85,00000	
55	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 2.np (4,2*1,1+4,95*1,1+0,85*3+1,2*1,1) 2.np 4,15*1,1	m2	18,50000 13,93500 4,56500	
56	766-04	Demontáž žaluzií 2.np 3*1,7*3+1,5*2,55+1,5*1,65+1,8*1,7	m2	24,66000 24,66000	
57	766-05	M+D vnitřních žaluzií vertikálních 2.np 3*1,7*3+1,5*2,55+1,5*1,65+1,8*1,7	m2	24,66000 24,66000	
58	766-06	Demontáž výkladní skříně vel.1,8x2,2m	ks	2,00000	
59	766-07	M+D sklo pro vitrínu, vč. nerezových lišt vel.1,8*2,2m	kus	2,00000	
60	766-08	Demontáž stávající kuchyňské linky dl.2,0m	kus	1,00000	
61	766-09	Montáž + dod. kuchyňské linky dl.2,0m vč. dvojdřezu, dřezová baterie	kus	1,00000	
62	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 905,68400	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			103 008,15
63	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg balkón (1,2*2+6,45)*5,5 schodiště 15,25*6,5	kg	147,80000 48,67500 99,12500	
64	767-01	M+D schodišťového nerezového zábradlí, sloupky pr.42,4mm+ pruty pr.10mm (5 vodorovných prutů nad sebou), počet zalomení (ohybů) 7x	m	15,25000	
65	767-02	M+D balkónového zábradlí, horní madlo + obvodový rám - komaxit + 7x výplň bezpečnostní sklo Connex tl. 6,5mm 1,2*2+6,45	m	8,85000 8,85000	
66	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	971,77500	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			65 441,23
67	771575109R00	Montáž podlah keram.,flexibilní lepidlo, 30x30 cm, vč. spárování 2.np- 9,6,11,balkón 6,1+12,3+6,43*1,2	m2	26,11600 26,11600	
68	771-01	Montáž podlah z dlaždic kamenných schodiště 2,48*1,63+2,48*1,2*2+2,48*1,63+1,24*1,5	m2	15,89700 15,89700	
69	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 2.np-6,11,balkón (4,72+2,22)*2+1,42*2+4,95	m	21,67000 21,67000	
70	771-02	D keram. dlaždic 2.np- 9,6,11,balkón- podlaha (6,1+12,3+6,43*1,2)*1,15 2.np-6,11,balkón - sokl ((4,72+2,22+1,42)*2+4,95)*0,1*1,15	m2	32,52500 30,03340 2,49200	
71	771-03	D žulová dlažba tl.35mm schodiště 15,897*1,2	m2	19,08000 19,08000	
72	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	623,24985	
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			58 450,91
73	775-01	Srovnání, doplnění, přebroušení stávající podlahy 2.np-1,2, 10 19,5+22,7+23 1.np- 1+1a,5,6,4 20,23+15,07+14,3+22,28	m2	137,08000 65,20000 71,88000	
74	998 77-5202.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	562,02800	
Díl: 776		Podlahy povlakové			149 547,19
75	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 1.np- 1+1a,5,6,4 (15,07+14,3+22,28+20,23)	m2	71,88000 71,88000	
76	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních 2.np-1,2, 10 (22,7+23+19,5)	m2	65,20000 65,20000	
77	776-01	Dod. zátěžový koberec pro zvýšený pohyb osob, min. celková tl.5,1mm, třída zátěže 33	m2	84,98000	

	2.np-1,2, 10	(22,7+23+19,5)*1,2+56,22*0,1*1,2		84,98000	
78	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	56,22000	
	2.np-1,2, 10	(5,47+4,15)*2+(5,46+4,2)*2+(4,46+4,37)*2		56,22000	
79	776-02	Montáž podlahových soklíků u PVC podlahy, + dodávka	m	73,34000	
	1.np- 1+1a,5,6,4	(4,05+5,5)*2+(2,6+5,5)*2+(2,74+5,5)*2+(7,75+3,03)*2		73,34000	
80	776-03	Dodávka lišt na sokl z kobercových pásů	m	56,22000	
	2.np-1,2, 10	(5,47+4,15)*2+(5,46+4,2)*2+(4,46+4,37)*2		56,22000	
81	776-04	Dod. podlahovina PVC - zátěžové, min. celková tl.2,25mm, nášlapná vrstva 0,7, třída zátěže 428	m2	95,05680	
	1.np- 1+1a,5,6,4	(15,07+14,3+22,28+20,23)*1,2+73,34*0,1*1,2		95,05680	
82	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC	m2	71,88000	
	1.np- 1+1a,5,6,4	(15,07+14,3+22,28+20,23)		71,88000	
83	776511810R00	Odstranění PVC lepených bez podložky- 2 vrstvy	m2	298,76000	
	1.np- 1+1a,5,6,4	(15,07+14,3+22,28+20,23)*2		143,76000	
	2.np-1,2, 10,6,11	(22,7+23+12,3+19,5)*2		155,00000	
84	776-05	Odstranění koberce	m2	149,38000	
	1.np- 1+1a,5,6,4	(15,07+14,3+22,28+20,23)		71,88000	
	2.np-1,2, 10,6,11	(22,7+23+12,3+19,5)		77,50000	
85	776-06	Odstranění podložky pod PVC	m2	149,38000	
	1.np- 1+1a,5,6,4	(15,07+14,3+22,28+20,23)		71,88000	
	2.np-1,2, 10,6,11	(22,7+23+12,3+19,5)		77,50000	
86	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 451,91448	
Díl:	781	Obklady keramické			166 181,53
87	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, lepidlo flex, včetně spárování	m2	39,76800	
	schodiště	(2,48+1,2+3,2+1,63+1,48+1,63+3,2+1,2+2,48+1,2+3,2+1,63+1,48+1,63+2+3,5)*1,2		39,76800	
88	781-01	Dod. obkladů Levantina, (např.Blaze- Grey, Hydra - Plomo)	m2	47,72000	
	schodiště	39,768*1,2		47,72160	
89	781-02	M+D nerezová ukončovací lišta	m	33,14000	
	schodiště	(2,48+1,2+3,2+1,63+1,48+1,63+3,2+1,2+2,48+1,2+3,2+1,63+1,48+1,63+2+3,5)		33,14000	
90	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 613,41292	
Díl:	783	Nátěry			1 856,40
91	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8,40000	
		1,2*7		8,40000	
92	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	8,40000	
Díl:	784	Malby			94 221,60
93	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	856,56000	
	2.np	(4,15+4,2+5,46*2)*2*3+(4,46+4,37+2,6+4,72)*2*3		212,52000	
	2.np	(3,05+2)*2*2		20,20000	
	1.np	(2,74+2,6+4,05+5,5*3)*2*2,8+(7,75+3,03)*2*2,8		205,35200	
	1.np	(9,7+2,4)*2*2,8		67,76000	
	schodiště	9,9*(5,78*2+2,48*2)-39,768		123,78000	
	schodiště	3,2*1,24*4+5,78*2,48+1,63*2,48*2+1,2*2,48		41,26720	
	stropy - 1,2.np	185,684		185,68400	
94	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	856,56000	
95	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	856,56000	
96	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	856,56000	

CELKEM

1 624 826,18

Cenová nabídka

S:	Kasárna kpt. Jaroše Chrudim, budova č. 28 - ÚT
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				98 548,99
1	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	96,00000		
2	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	24,00000		
3	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	18,00000		
4	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	12,00000		
5	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	14,00000		
6	733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	18,00000		
7	733163108R00	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	10,00000		
8	733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek do D 22 mm	kus	48,00000		
9	733123118R00	Příplatek za zhotovení přípojek do D 57 mm	kus	2,00000		
10	733132113R00	Kompenzátor pryžový DN 32	kus	2,00000		
11	733190217R00	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 54 mm	m	192,00000		
12	722181214RW8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	4,00000		
13	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,24110		
Díl:	734	Armatury				32 811,40
14	734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	1,00000		
15	734293276R00	Kohout kulový FILTR BALL DN 50	kus	1,00000		
16	734245126R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závít DN 50	kus	1,00000		
17	734223814R00	Ventil vyvažovací vnitř. závít DN 32	kus	1,00000		
18	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet DN 15	kus	2,00000		
19	734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. závít DN 15	kus	24,00000		
20	734226212RT2	Ventil term. přímý, vnitř. závít DN 15, s termostatickou hlavicí	kus	24,00000		
21	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	24,00000		
22	735000911R00	Vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	1,00000		
23	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02360		
Díl:	735	Otopná tělesa				110 776,20
24	735156240R00	Otopná tělesa panelová Klasik 11 500/ 400, dodávka + montáž	kus	1,00000		
25	735156546R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000, dodávka + montáž	kus	1,00000		
26	735156640R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 400, dodávka + montáž	kus	1,00000		
27	735156641R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 500, dodávka + montáž	kus	2,00000		
28	735156643R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 700, dodávka + montáž	kus	1,00000		
29	735156645R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900, dodávka + montáž	kus	2,00000		
30	735156646R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000, dodávka + montáž	kus	1,00000		
31	735156647R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1100, dodávka + montáž	kus	1,00000		
32	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400, dodávka + montáž	kus	1,00000		
33	735156649R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1600, dodávka + montáž	kus	2,00000		
34	735156743R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 500/ 700, dodávka + montáž	kus	2,00000		
35	735156746R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 500/1000, dodávka + montáž	kus	3,00000		
36	735156747R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 500/1100, dodávka + montáž	kus	1,00000		
37	735156747R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 500/1200, dodávka + montáž	kus	3,00000		

38	735156748R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 500/1400, dodávka + montáž	kus	2,00000	
39	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	kus	24,00000	
40	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	24,00000	
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,91000	
Díl:	733-DMTŽ	Rozvod potrubí - demontáže			3 667,71
42	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	86,00000	
43	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	58,00000	
44	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	28,00000	
45	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,46260	
Díl:	734-DMTŽ	Armatury - demontáže			3 827,24
46	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	32,00000	
47	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01900	
Díl:	735-DMTŽ	Otopná tělesa - demontáže			2 101,60
48	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových do 1500 mm	kus	16,00000	
49	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	ks	16,00000	
50	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,40000	

CELKEM

251 733,15

Cenová nabídka						
Stavba: B. č.28- kasárna kpt. Jaroše Chrudim - silnoproud						
REKAPITULACE						Kč
Dodávky zařízení						38 016
Materiál elektromontážní						214 231
Elektromontáže						63 949
Revize elektroinstalace						5 100
Ostatní náklady						29 962
Celkem Kč						351 258
p.č.	č.položky	popis položky	mj	počet	cena/mj.	celkem Kč
Dodávky zařízení						38 016
1		Demontáž stávajících rozvaděčů	ks	2,00		
2		Montáž rozvaděče RM / rozvaděč do 100kg /	ks	1,00		
Rozvaděč RM / materiál + montáž /						
3		oceloplechová skříň "Z" 600/1000/150, IP40/20	ks	1,00		
4		vypínač MSO 40/3	ks	1,00		
5		jistič LTN 4A/1"B"	ks	1,00		
6		jistič LTN 6A/1"B"	ks	2,00		
7		jistič LTN 10A/1"B"	ks	16,00		
8		jistič LTN16A/1"C"	ks	17,00		
9		jistič LTN 25A/3"B"	ks	1,00		
10		jistič LTN 16A/3"B"	ks	1,00		
11		rele instalační RPI-16-001-X230	ks	2,00		
12		hodiny MAE-A16-100-A230	ks	1,00		
13		proudový chránič LFN40-4-030AG	ks	4,00		
14		proudový chránič OLF110B-N1-030AC	ks	2,00		
15		přepětová ochrana Saltek FLP B+C, MAXI/4	ks	1,00		
16		řadová svorka RS do 4mm ²	ks	44,00		
17		fázová přípojnice hřebenová do 40A vč.koncových krytek	ks	3,00		
18		přípojnice PEN,PE, N	ks	3,00		
19		popisný štítek	ks	41,00		
Materiál elektromontážní						214 231
20		vodič CY 4 /H07V-U/	m	40,00		
21		vodič CY 6/H07V-R/	m	12,00		
22		vodič CY16zž	m	17,00		
23		kabel CYKY 2Ax1,5	m	42,00		
24		kabel CYKY 3Ax1,5	m	23,00		
25		kabel CYKY 3Cx1,5	m	250,00		
26		kabel CYKY 3Cx2,5	m	523,00		
27		kabel CYKY 5Cx1,5	m	50,00		
28		kabel CYKY 5Cx2,5	m	15,00		
29		kabel CYKY 7Cx1,5	m	30,00		
30		kabel CYKY 4Bx10	m	17,00		
31		kabel CGSG 3x2,5 - napojení el.boilerů	m	6,00		
32		svorka typ 016 3x2,5mm ² krabicová bezšroubová	ks	100,00		
33		svorka typ 015 5x2,5mm ² krabicová bezšroubová	ks	100,00		
34		svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	8,00		
35		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	8,00		
36		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	123,00		
37		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	20,00		
38		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	4,00		
39		krabice IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	6,00		
40		trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 LA kompletní	m	20,00		
41		hmoždinka plastová HM10/10x50mm vč.šroubu	ks	50,00		
42		hmoždinka plastová HM12/12x60mm vč.šroubu	ks	92,00		
43		stahovací páska - 100ks	ks	2,00		
44		přichytka stahovací pásky - 100ks	ks	1,00		
45		montážní pěna	ks	2,00		
46		silikonový tmel	ks	2,00		
47		ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m ²	1,00		
48		bezpečnostní tabulka plast	ks	1,00		
49		pojistková patrona PN.. 40AgG	ks	3,00		
50		ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0, IP20, kompletní	ks	16,00		
51		ovladač 10A/250Vstř řaz.5, IP20, kompletní	ks	4,00		

52	ovladač 10A/250Vstř.řaz6, IP20, kompletní	ks	12,00	
53	ovladač 10A/250stř.řaz. 6+1, IP20, kompletní	ks	3,00	
54	ovladač 10A/250Vstř.řaz7, IP20, kompletní	ks	1,00	
55	ovladač 10A/250V stř. řaz. 1/0, IP44	ks	4,00	
56	ovladač 10A/250V stř.řaz.6, IP44	ks	1,00	
57	zásuvka 16A/250Vstř IP44	ks	2,00	
58	zásuvka 16A/250Vstř IP20, pod omítkou, kompletní	ks	87,00	
59	protipožární kryt pro vestavná svítidla MODUS	ks	23,00	
60	vestavný LED panel, UQA, IP54/20, 55W, MODUS	ks	23,00	
61	kruhové svítidlo SPMP, KN370, 27W, MODUS	ks	9,00	
62	kruhové svítidlo SPMP, KN190, 14W, MODUS	ks	12,00	
63	žárovkové svítidlo 100W, IP44	ks	7,00	
64	rámeček jednonásobný bílý	ks	39,00	
65	rámeček dvouásobný bílý	ks	9,00	
66	rámeček trojnásobný bílý	ks	21,00	
Elektromontáže				63 949
67	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	
68	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	17,00	
69	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x10	m	52,00	
70	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 3x1,5/5x1,5/	m	365,00	
71	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 3x2,5/5x2,5/7x1,5/	m	568,00	
72	kabel(-CYKY) pod omítkou do 4x16	m	17,00	
73	ukončení na svorkovnici vodič do 2,5mm ²	ks	120,00	
74	ukončení na svorkovnici vodič do 10mm ²	ks	15,00	
75	ukončení šňůry 3x2,5mm / napojení boilerů /	ks	8,00	
76	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	8,00	
77	krabice přístrojová bez zapojení	ks	123,00	
78	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	20,00	
79	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	4,00	
80	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	6,00	
81	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	20,00	
82	osazení do cihly hmoždinky HM10	ks	50,00	
83	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	92,00	
84	montáž stahovací pásky	ks	50,00	
85	montáž přichytky	ks	20,00	
86	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm	m ²	0,50	
87	bezpečnostní tabulka plastová	ks	1,00	
88	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	
89	spínač pod om.ř.1/0	ks	16,00	
90	ovladač zapuštěný vč.zapojení ř.1	ks	16,00	
91	ovladač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6, 6+1	ks	15,00	
92	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	4,00	
93	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový řaz.7	ks	1,00	
94	přepínač řazení 6/ IP44	ks	1,00	
95	vypínač řazení 1 /IP44/	ks	4,00	
96	zásuvka domovní 230V/16A, IP44	ks	2,00	
97	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení, dvojí montáž	ks	87,00	
98	vestavný panel LED, 55W	ks	23,00	
99	přisazené svítidlo SPMP KN370, SPMP KN190	ks	21,00	
100	přisazené svítidlo 100W, IP44	ks	7,00	
Revize elektroinstalace				5 100
101	Revize elektroinstalace vč.napsání revizní zprávy	ks	1,00	
Ostatní náklady				29 962
102	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	55,00	
103	poplatek za recyklaci svítidla	ks	55,00	
104	vysekání výklenku plocha od 0,25m ² ,vč. osazení rozvaděče	ks	1,00	
105	vybourání otvoru ve zdi /do pr.60mm/tl. 0,15m	ks	25,00	
106	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,3m	ks	38,00	
107	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m ² /tl.do 0,60m	ks	2,00	
108	strojní vykružování otvoru pro krabice	ks	147,00	
109	vysekání rýhy/zed cihla / do hl.3cm, š.3cm	m	100,00	
110	vysekání rýhy/zed cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	25,00	
111	vysekání rýhy/zed cihla/ hl.do 70mm/š.do 100mm	m	23,00	
112	vysekání rýhy ve stropní konstrukci	m	20,00	
113	začištění rýhy ve stropní konstrukci vč. dodávky malty	m	20,00	
114	začištění rýhy30x30mm ve zdivu vč. dodávky malty	m	100,00	
115	začištění rýhy 50x70mm ve zdivu vč.dodávky malty	m	25,00	
116	začištění rýhy 70X100mm ve zdivu vč.dodávky malty	m	23,00	

117		demontáž nefunkční elektroinstalace, vč.rozvaděče a úklidu mat. (30ks svítidel, 20ks vypínačů,20ks zásuvek, 2ks rozvaděčů)	ks	1,00	
		CELKEM			351 258