

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4. 2017

„Modifikace požárního větrání – Strahovský tunel zámečnická část“

O b j e d n a t e l: „ALLEGRO“ s.r.o.

Se sídlem: Školní 1739, 2528 28 Černošice

IČ: 48951862

Zastoupený: Pavel Kossi – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, Praha 4. PSČ 140 67

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423

Vazební věznice Pankrác – provozovna Střediska hospodářské činnosti

za níž činí právní úkony na základě pověření Vrchní rada plk. Mgr Pavel Hadrava, ředitel vazební věznice Pankrác

Adresa pro doručování písemností:

Vezeňská služba České republiky

Vazební věznice Pankrác, Soudní 988/1, 140 57, Praha 4

Provozovna střediska hospodářské činnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017

I.

Na základě smlouvy o dílo ze dne 24.4. 2017 obě strany rozšiřují předmět smlouvy o zámečnické práce na akci „Modifikace požárního větrání – Strahovský tunel zámečnická část“.

II.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě dokumentace dodané objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku I. v řádné kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do **25. 8. 2017** a předat jej objednateli.

III.

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH	161 514,27 Kč
21 % DPH	33 918,00 Kč
cena včetně DPH	195 432,27 Kč

(slovy cena včetně DPH: Jednostodevadesátpěttisíc čtyřistatřicetdvě koruny české/27 haléřů)

III.

1. Na uzavření tohoto dodatku se dohodli jak zhotovitel, tak objednatel.
2. Odatek této smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 položkový rozpočet.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 26.7.2017

Pavel Kossi
jednatel společnosti

Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Hadrava
ředitel VV Praha Pankrác