



Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/49		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:4	Počet příloh: 0

### Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
  
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP27 verze 21 a TP28 verze 7) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
  - TP27 ver. 21; kapitola 28: Porovnání importované P2 s již zavedenou P2
  - TP27 ver. 21; kapitola 29: Řízený import do databáze u kolizní P2
  - TP27 ver. 21; kapitola 39B: Fixace rolí některým zástupcům ZP
  - TP27 ver. 21; kapitola 40: Fáze stavu P2
  - TP27 ver. 21; kapitola 41: Hromadná aktualizace personálu napříč vícero P2 stejného ZZ
  - TP27 ver. 21; kapitola 42: Hromadné předávání P2 do schvalovacího procesu
  - TP27 ver. 21; kapitola 43: Hromadná aktualizace techniky napříč vícero P2 stejného ZZ
  - TP27 ver. 21; kapitola 44: Hromadná aktualizace výkonů napříč vícero P2 stejného ZZ
  - TP27 ver. 21; kapitola 45: Zdravotnické zařízení - vyhledávání výkonu
  - TP27 ver. 21; kapitola 46: Vyjádření revizního lékaře k poslední P2 stejné úrovně
  - TP27 ver. 21; kapitola 47: Odmítnutí P2 ze strany RL pro formální chyby
  - TP27 ver. 21; kapitola 48: Zběžné info o právní platnosti P2
  - TP27 ver. 21; kapitola 49: Třídění v nalezených digitalizovaných dokumentech
  - TP27 ver. 21; kapitola 50: Kumulace notifikačních mailů
  - TP27 ver. 21; kapitola 51: Přímé zobrazení zpráv v seznamu P2
  - TP27 ver. 21; kapitola 52: Zpřehlednění historie změn P2, skrytí činnosti RL před ZZ
  - TP27 ver. 21; kapitola 53: Připojení operativní zprávy k Příloze 2 ve schvalovacím řízení
  - TP27 ver. 21; kapitola 54: Zjednodušený schvalovací proces
  - TP28 ver. 7; kapitola 11: Společná plná moc (nebo Pověření pro P2) přijímaná elektronicky
  
3. Priorita pro zpracování jednotlivých kapitol byla stanovena následovně:
  - a. kapitoly s velmi vysokou prioritou: TP27, kapitoly 46, 48, 54 a TP 28, kapitola 11
  - b. kapitoly s vysokou prioritou: TP27, kapitoly 28, 29, 41, 42, 43, 44
  - c. kapitoly s nižší prioritou: 39B, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53
  
4. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

### Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele (v souladu s usnesením 46. Rady Portálu ZP) činí :

*\*Na 1/*

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/49		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:4	Počet příloh: 0

**246.333,80 Kč bez DPH** (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc tři sta třicet tři korun českých a osmdesát haléřů) za provedené plnění Zhotovitele (v rozsahu dohodnutých kapitol technického projektu viz čl. 3, odst. 2), odpovídající dohodnutému podílu zdravotní pojišťovny na celkové ceně za realizaci předmětu řešení, tj.:

- 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 28
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 29
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 39B
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 40
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 41
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 42
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 43
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 44
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 45
  - 1/4 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 46
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 47
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 48
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 49
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 50
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 51
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 52
  - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 53
  - 1/4 ceny za realizaci TP27 ver.21, kap. 54
  - 1/5 ceny za realizaci TP28 ver.7, kap. 11
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
  3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

#### **Článek 5 Doba řešení – harmonogram**

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP	05.08.2013
b. zahájení pilotního provozu a testování pro kapitoly s velmi vysokou prioritou (dle článku 3, bod 3)	06.09.2013
c. zahájení pilotního provozu a testování pro kapitoly s vysokou prioritou (dle článku 3, bod 3)	07.10.2013
d. zahájení pilotního provozu a testování pro kapitoly s nižší prioritou (dle článku 3, bod 3)	31.10.2013
e. ukončení celého řešení a fakturace	11.11.2013
2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

#### **Článek 6**

*Handwritten signature: \$, na! al*

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/49		
Strana č.:4	Počet stran v dokumentu:4	Počet příloh: 0


### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 16. 8. 2013

V Mladé Boleslavi dne

19 -08- 2013



*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Naš..."*