



Dodatek č. 2 (S 0439/2017/SŘDaŽP)
ke smlouvě o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP ze dne 31. března 2017
na akci pod názvem „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice

sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou
ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí,

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Údržba pozemků, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

zastoupené: Ing. Janou Klegovou, ředitelkou na základě plné moci ze dne 17. 12. 2015

IČ: 28620968
DIČ: CZ28620968
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████

dále jen zhotovitel



Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP ze dne 31. 3. 2017.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 31. března 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu č. S 0090/2017/SŽDaŽP na zajištění realizace díla „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“.
2. Dne 16. června 2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 (S 0320/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0090/2017/SŽDaŽP, kterým byl změněn termín realizace díla.
3. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. Smluvní strany se mění u zhotovitele sídlo podnikání a to „Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky“
2. V čl. VI. se s ohledem na změněný termín realizace díla mění termín následné rozvojové péče a nahrazuje se následujícím textem:
„Následnou rozvojovou péči 1. rok po výsadbě v období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018,
Následnou rozvojovou péči 2. rok po výsadbě v období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019,
Následnou rozvojovou péči 3. rok po výsadbě v období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020.“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci akce pod názvem „Trvalkové záhony na ulici Těšínská“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1840/95/18 ze dne 12. září 2018.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Ostrava dne: 14 -09- 2018

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Za zhotovitele

Havířov dne: 14.9.2018

Ing. Jana Klegová,
ředitelka