

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

**„Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“**

(dále jen „*Smlouva o dílo*“)

## Článek I.

## Smluvní strany

**Objednatel:** **LOM PRAHA s.p.**  
se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283  
*Zastoupený:* Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku  
*Bankovní spojení:* Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4  
*Číslo účtu:* 994404-0141472001/0800  
*IČ:* 00000515 *DIČ:* CZ00000515  
*Zástupce ve věcech finančních:* [redacted]  
*Telefon:* [redacted] *Fax:* [redacted]  
*E-mail:* [redacted]  
*Zástupce ve věcech smluvních:* [redacted]  
*Telefon:* [redacted] *Fax:* + [redacted]  
*E-mail:* [redacted] *GSM:* [redacted]  
*Zástupce ve věcech technických:* [redacted]  
*Telefon:* [redacted] *Fax:* + [redacted]  
*E-mail:* [redacted]

**Zhotovitel:** **Bratři Gallové & spol. s.r.o.**  
se sídlem Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164429  
*Zastoupená:* Ladislavem Gallem, jednatelem společnosti  
*Bankovní spojení:* GE Money Bank a.s.  
*Číslo účtu:* 197668249/0600  
*IČ:* 24664197 *DIČ:* CZ24664197  
*Zástupce ve věcech finančních, smluvních:* [redacted]  
*Telefon:* [redacted]  
*E-mail:* [redacted]  
*Zástupce ve věcech technických:* [redacted]  
*Telefon:* [redacted]  
*E-mail:* [redacted]

## Článek II.

## Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem k uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 25. srpna 2018 označená „Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“ (dále jen „*Nabídka*“), která je jako *Příloha č. 1* součástí této Smlouvy o dílo. Dále pak projekt bouracích prací zpracovaný v únoru 2018 Ing. Josefem Langerem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (číslo autorizace 0005557), s názvem „Demolice části objektu č. 305 (kotelna) v areálu LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha“ (dále jen „*Projekt*“), který je jako *Příloha č. 2* nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Název stavby: Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely.
- 2.3 Místo stavby: LOM PRAHA s.p., oddělená, samostatná část Letiště Praha – Kbely, situovaná na adrese Mladoboleslavská 1093, Kbely, Praha 9, části obj. č. 305 (kotelna), který je součástí pozemku parc. č. 1992/117 k. ú. Kbely, obec Praha.

### Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem této Smlouvy o dílo je demolice částí obj. č. 305 (kotelna), který je součástí pozemku parc. č. 1992/117 k. ú. Kbely, obec Praha (dále jen „*Kotelna*“), nacházejícího se v uzavřeném areálu Objednatele na adrese Mladoboleslavská 1093, Kbely, Praha 9, dle Projektu a Nabídky, včetně souvisejících prací (dále jen „*Dílo*“).
- 3.2 Rozsah a způsob provedení Díla vymezuje Nabídka a Projekt. Podrobněji je rozsah Díla popsán ve výzvě k podání nabídky zpracované Objednatelem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu označené „Odstranění částí obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“ ze dne 10. srpna 2018, která je jako *Příloha č. 3* součástí této Smlouvy o dílo (dále jen „*Výzva*“). Z hlediska vymezení rozsahu Díla má přednost Výzva před Nabídkou a Projektem, v uvedeném pořadí, pokud obsah těchto dokumentů bude ve vzájemném rozporu.
- 3.3 Součástí Díla je i demolice jednopodlažního přístavku obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 6,00 x 7,00 m, s výškou cca 5,0 m, umístěného při severozápadní straně uhelné kotelny, který nedopatřením není v Projektu vyznačen jako určený k demolici. Zhotovitel prohlašuje, že demolici tohoto přístavku, včetně všech souvisejících prací do Nabídky zahrnul v souladu s obsahem Výzvy.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že Nabídka obsahuje veškeré stavební práce a činnosti nutné pro provedení demolice příslušných částí Kotelny v rozsahu dle čl. III. odst. 3.2 a 3.3 této Smlouvy o dílo, a tyto jsou předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo, a to i tehdy, pokud některé práce a dodávky nejsou v Nabídce konkrétně specifikovány, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých demolici určených částí Kotelny nelze provést. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla.
- 3.5 Zhotovitel potvrzuje, že v Nabídce je také zahrnuta demontáž, doprava a likvidace hydroizolace střech demolovaných částí Kotelny a hydroizolace jejích podlah, jakož i dalších odpadů, v kategoriích uvedených v Projektu, včetně nákladů na recyklaci či poplatky za uložení na řízenou skládku všech těchto odpadů vzniklých v souvislosti s demolicí příslušných částí Kotelny.
- 3.6 Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen se stavem celého obj. č. 305 (kotelna), jakož i určených částí Kotelny, které budou demolovány, jakož i všech souvisejících pozemků, a je mu znám celkový rozsah Díla. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy místní podmínky na staveništi, dobře je prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených Smlouvou o dílo.
- 3.7 Pro realizaci Díla budou štěrkopísek, zemina a případně i ornice pro zásypy a urovnání terénu dovezeny ze skládek mimo areál Objednatele, přičemž tyto materiály zajistí Zhotovitel. Zhotovitel závazně prohlašuje, že v Nabídce jsou zahrnuty veškeré náklady na obstarání, manipulaci a dopravu těchto materiálů z místa jejich nakládky na staveniště.
- 3.8 Štěrkopísek, zemina a případně i ornice pro zásypy a urovnání terénu dodané Zhotovitelem pro realizaci Díla budou nekontaminované a vhodné k danému účelu.
- 3.9 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této Smlouvy o dílo, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců a subdodavatelů, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. Zhotovitel však za práce provedené prostřednictvím subdodavatelů odpovídá, jako by Dílo vykonával sám.
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla v nejvyšší kvalitě bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou o dílo.
- 3.11 Provedení Díla v průběhu jeho realizace je oprávněn upřesňovat zástupce Objednatele ve věcech technických uvedených v čl. I. této Smlouvy o dílo.
- 3.12 Objednatel se zavazuje, že řádně a včas dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.13 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede za podmínek stanovených v této Smlouvě o dílo, v souladu s příslušnými obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, normami atd. vztahujícími se k realizovanému Dílu, jakož i dle podmínek rozhodnutí o odstranění stavby, vydaném stavebním úřadem Ministerstva obrany ČR, pracoviště Praha, organizačně začleněného do sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, č.j. MO 184216/2018-1216 ze dne 29. 6. 2018, jehož kopie tvoří *Přílohu č. 4* této Smlouvy o dílo.
- 3.14 Není-li v této Smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu Díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené Dílo vykazuje kvalitativní vady.
- 3.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k Dílu podle této Smlouvy o dílo, technických norem ČSN, ČSN EN a platných právních předpisů. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se strany této Smlouvy o dílo jinak.
- 3.16 Všechny materiály a výrobky dodávané Zhotovitelem v rámci realizace Díla budou nové, nepoužité.
- 3.17 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny oproti Nabídce a Projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy o dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla Objednatelem.
- 3.18 Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu s občanským zákoníkem.

#### Článek IV. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. Smlouvy o dílo v těchto termínech:
- předání a převzetí staveniště..... do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo
  - zahájení prací.....do 3 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
  - ukončení prací ..... do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
  - předání a převzetí dokončeného Díla.....do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení prací
- 4.2 Zhotovitel může dílo dokončit a předat Objednateli před sjednaným termínem. O této skutečnosti musí Zhotovitel vyrozumět Objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem.
- 4.3 Objednatel umožní Zhotoviteli realizovat Dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat Dílo ve dnech dle předchozí věty) musí Zhotovitel vyrozumět Objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem.
- 4.4 V případě, že nebude Zhotovitel moci pokračovat v provádění Díla dle této Smlouvy o dílo z důvodů, které budou na straně Objednatele, prodlužuje se termín dokončení díla o počet dní, po které důvody na straně Objednatele trvaly. Termíny nuceného přerušení prací budou uvedeny v zápisu ve stavebním deníku, včetně důvodu přerušení prací. S tímto přerušením prací musí být odpovědný zástupce Objednatele prokazatelně seznámen tentýž den, nejpozději následující pracovní den.
- 4.5 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést Dílo ve sjednané lhůtě, se považují zejména takové podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu s technickými normami nebo technologickými postupy, pokud je Zhotovitel oznámil Objednateli alespoň záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění Díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností Zhotovitele.
- 4.6 Zhotovitel neodpovídá za nedodržení lhůty pro dokončení Díla z důvodu vzniklého z vyšší moci (živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy při zahájení prací, a které mají zásadní význam pro dodržení lhůty.
- 4.7 Lhůta pro provedení Díla, respektive jeho jednotlivých částí, se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze Dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě (odst. 4.4, 4.5, 4.6 shora). Zhotovitel se vždy zavazuje provést Dílo v co nejkratší době.
- 4.8 Doby provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny v písemném dodatku k této Smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu takových víceprací dle článku V. odstavce 5.4 této Smlouvy o dílo.
- 4.9 Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky či závady znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli do tří pracovních dnů a obě strany projednají možnou změnu Díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení Díla.
- 4.10 Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli.
- 4.11 Za okamžik předání Díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran, kterým Objednatel převezme Dílo.
- 4.12 Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že závazek provést Dílo zanikne jinak než jeho splněním.

#### Článek V. Cena Díla

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 5.2 Cena za zhotovení Díla činí:
- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH .....     | 1 280 992,00 Kč |
| DPH ve výši 21 % ..... | 269 008,00 Kč   |
| Cena včetně DPH .....  | 1 550 000,00 Kč |
- (slovy: jeden milion pět set padesát tisíc korun českých)
- 5.3 Sjednaná cena Díla vychází z Nabídky Zhotovitele; je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k rozsahu Díla uvedeného v čl. III. této Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v Nabídce jsou pevné, budou sloužit pro účely fakturace, ocenění Objednatelům požadovaných víceprací a ocenění méněprací. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání Smlouvy o dílo bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb (mimo sazby DPH) atd. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku, a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy o dílo či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 5.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby sjednaná cena Díla nebyla překročena. Navýšení ceny je přípustné pouze při Objednatelům odsouhlasené změně rozsahu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem Objednatelům odsouhlasených změnách technického řešení oproti Nabídce či Projektu, a to uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě o dílo.
- 5.5 Pokud Zhotovitel zjistí, že rozsah předmětu Díla je větší, než sjednaný rozsah, a to v důsledku rozdílu mezi skutečným provedením Kotelny a Projektem, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatel a vyzvat jej k ověření a kontrole tohoto stavu. Jestliže Zhotovitel bude pokračovat v provádění dalších demoličních prací, které zamezí provedení kontroly zjištěného rozdílu Objednatel, je povinen tento stav řádně zdokumentovat (fotografiemi, měřeními apod.). V případě nedodržení těchto postupů ze strany Zhotovitele zaniká jeho nárok na uhrazení příslušných víceprací.
- 5.6 V ceně za zhotovení Díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb. Tato bude účtována podle platných daňových zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.7 Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, vybudování zařízení staveniště, řízení a administrativu, režii Zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla (poplatky a platby za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění způsobené stavební činností Zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodnění stavebních odpadů, zkoušky).
- 5.8 Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních podmínek, sjednaných v písemném dodatku k této Smlouvě o dílo dle článku V. odstavce 5.4.

#### **Článek VI.**

##### **Způsob úhrady ceny a platební podmínky**

- 6.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy o dílo.
- 6.2 Objednatel neposkytne Zhotoviteli před ani v průběhu provádění Díla finanční zálohu.
- 6.3 Sjednanou cenu za řádně provedené, dokončené a předané Dílo je Zhotovitel oprávněn fakturovat a Objednatel je povinen uhradit na účet Zhotovitele následujícím způsobem:
- po předání a převzetí Díla bude uhrazeno ■ % ze sjednané ceny Díla uvedené v článku V. odstavci 5.2 Smlouvy o dílo;
  - po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla bude uhrazeno zbývajících ■ % ze sjednané ceny Díla uvedené v článku V. odstavci 5.2 Smlouvy o dílo.
- 6.4 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především obsahovat tyto údaje:
- jméno Objednatel a Zhotovitel, včetně adresy sídla, IČ, DIČ;
  - číslo smlouvy;
  - číslo faktury;
  - den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění;
  - peněžní ústav a číslo účtu Zhotovitel uvedené v záhlaví této smlouvy;
  - fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH);
  - popis a označení Díla;
  - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.5 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje, je Objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury Objednateli.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, ve který byla příslušná částka odeslána z účtu Objednatel ve prospěch účtu Zhotovitel.
- 6.7 Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů od okamžiku splnění podmínek opravňujících jej fakturovat.
- 6.8 Peněžité závazky Zhotovitel a Objednatel se plní výhradně na bankovní účty uvedené v článku I. této Smlouvy o dílo.

#### **Článek VII.**

##### **Stavební deník**

- 7.1 Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení Díla, případně odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce Díla, vede Zhotovitel stavební deník v souladu s obsahem přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
- 7.2 Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro Objednatel.

- 3 Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci Objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy.

#### **Článek VIII. Kontrola provádění Díla**

- 8.1 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla.
- 8.2 Objednatel bude provádět stavební dozor prostřednictvím pověřeného zaměstnance, jehož jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou Zhotoviteli oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny Objednatele plynoucí z kontrol dodržovat a poskytovat Objednateli součinnost k provádění kontroly.
- 8.4 Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad Díla, okamžitě o tom informovat Zhotovitele a požadovat na něm nápravu.
- 8.5 V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny budou svolány Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat Objednatel. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup ho nezbujuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na základě výzvy Objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny Díla.
- 8.7 Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení Zhotovitelem navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá z Nabídky či Projektu.
- 8.8 Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto Smlouvou o dílo či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- 8.9 Materiály použité Zhotovitelem, neodpovídající této Smlouvě o dílo a nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této Smlouvě o dílo, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně Objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími materiály.

#### **Článek IX. Jiná ujednání**

- 9.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, které by ovlivnily smluvené Dílo.
- 9.2 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny Objednatele vedoucí k dodržování obecných bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu Zhotovitele, v němž bude Dílo realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi seznámit své pracovníky.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho případných subdodavatelů pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 9.4 V případě, že Zhotovitel bude realizovat Dílo prostřednictvím subdodavatelů, zajistí na své náklady potřebný počet koordinátorů BOZP, které následně Objednatel po jejich odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.
- 9.5 Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací s otevřeným plamenem. Pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem proškoleni Zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném rozsahu. Následný požární dohled po opuštění staveniště pracovníky Zhotovitele zajistí Objednatel prostřednictvím třetí osoby.
- 9.6 Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

- 9.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti.
- 9.9 Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí Objednateli jméno svého zaměstnance, který bude práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.
- 9.10 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
- 9.11 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle až do okamžiku protokolárního předání tohoto Díla Objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena Objednatelem, jeho činností, nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi Zhotovitele.
- 9.12 Odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy o dílo má Zhotovitel.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelnými událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého pojištění Objednateli před podpisem této Smlouvy o dílo a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy o dílo.
- 9.14 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů.
- 9.15 Objednatel poskytne Zhotoviteli zdarma pro řádné provedení Díla:
- elektrickou energii a pitnou vodu v množství potřebném pro stavební práce a zařízení staveniště Zhotovitele s přípojevacími body v budovách Objednatele v okolí obj. č. 305 (kotelna);
  - venkovní plochy při obj. č. 305 (kotelna) v rozsahu do 100 m<sup>2</sup> pro vybudování zařízení staveniště.
- 9.16 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli po celou dobu realizace Díla nezbytnou technickou pomoc, zvláště pak určit v potřebných případech včas způsob realizace Díla tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení Díla.
- 9.17 Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objektu, zvláště pak trasy vedení vnitřních rozvodů a technologií objektem, případně mu umožnit seznámit se s původní projektovou dokumentací.
- 9.18 Jestliže se podle této Smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení Díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí platnosti a účinnosti uzavření této Smlouvy o dílo.

## **Článek X. Předání a převzetí díla**

- 10.1 Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí Díla.
- 10.2 Zhotovitel je povinen k předávání Díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.
- 10.3 Spolu s předáním díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré požadované doklady (atesty, doklady o shodě výrobků apod.) stanovené právními předpisy.
- 10.4 O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami *Protokol o předání a převzetí*, který bude obsahovat zejména označení předávaného Díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti Díla, seznam dokladů, soupis zjištěných ojedinělých vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání Díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, a prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, resp. prohlášení Objednatele, že odmítá dílo převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem smluvních stran.
- 10.5 Dnem převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční lhůta Díla.
- 10.6 Zhotovitel je povinen předat po dokončení Díla jím užívané plochy a staveniště vyklizené, čisté a prosté zbytků materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činnostmi Zhotovitele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po předání a převzetí Díla. V případě, že Dílo bude převzato s drobnými vadami a /nebo nedodělky, je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze takové věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je pak Zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 10.7 Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí Díla.
- 10.8 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že vykazuje podstatné vady či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání.

## **Článek XI. Smluvní záruky**

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo zhotovené na základě této Smlouvy o dílo bude zhotoveno podle podmínek této Smlouvy o dílo a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této Smlouvě o dílo dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům a normám. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení Díla.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na jím provedené stavební práce a na dodané materiály podle této Smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu stanoveném Objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady.
- 11.4 Pokud Zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži Zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací sdělí Zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené Objednatelem. Zhotovitel se tímto nezříká záruky za celé Dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět Díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 11.6 Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na Díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, které by ovlivnily kvalitu Díla. Jinak by tímto záruka Zhotovitele pozbyla platnosti.

## **Článek XII. Smluvní sankce**

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně doručené a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty:
- za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši [ ] - Kč za každý započatý den prodlení;
  - za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu pokutu ve výši [ ],- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení;
  - za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši [ ] - Kč za každý započatý den prodlení;
  - za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši [ ] Kč za každý započatý den prodlení a vadu.
- 12.3 Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této Smlouvy o dílo vyplývajících druhou smluvní stranou.

## **Článek XIII. Ukončení smluvního vztahu**

- 13.1 Smluvní strany mohou vztah založený touto Smlouvou o dílo kdykoli ukončit písemnou dohodou.
- 13.2 Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních stran od této Smlouvy o dílo v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem. V takovém případě je strana, která hodlá od Smlouvy o dílo odstoupit, povinna nejprve o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které hodlá od Smlouvy o dílo odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které hodlá odstoupit od Smlouvy o dílo. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, je smluvní strana oprávněna od Smlouvy o dílo odstoupit.
- 13.3 Odstoupení od této Smlouvy o dílo musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení.
- 13.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy o dílo se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy o dílo ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoliv ze smluvních stran není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za Objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné.

- 13.5 Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele považuje následující:
- a/ Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník;
  - b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele;
  - c/ hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele;
  - d/ prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než dva týdny oproti smluvní lhůtě (pokud nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v odst. 4.4, 4.5, 4.6 čl. IV. této Smlouvy o dílo);
  - e/ použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve Smlouvě o dílo nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele;
  - f/ realizace Díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
  - g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP;
  - h/ svévolné přerušování prací na Díle nebo provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo lhůty plnění Díla;
  - i/ takový stav Díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz);
  - j/ opakované porušení ostatních ustanovení Smlouvy o dílo.
- 13.6 Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele jeho prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc.
- 13.7 V případě předčasného ukončení Smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se Objednatel zhotovováním Díla průkazně obohatil. Plnění, které již Zhotovitel od Objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí Zhotovitel plnění Objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za Zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele, a to i v případě odstoupení od Smlouvy o dílo, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.
- 13.8 Na písemnou žádost Objednatele je Zhotovitel povinen odvolat z provádění Díla kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění Díla, čímž se rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění Díla, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi.

#### **Článek XIV. Doručování**

- 14.1 Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v článku I. této Smlouvy o dílo nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy o dílo písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

#### **Článek XV. Závěrečná ustanovení**

- 15.1 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.2 Pokud není v této Smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, na čemž se obě smluvní strany výslovně dohodly.
- 15.3 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy o dílo na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné cese.
- 15.4 Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu.
- 15.5 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. Účinnosti Smlouva o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí Objednatel.
- 15.6 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


7 Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- 1) Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 25. srpna 2018 označená „Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“.
- 2) Projekt bouracích prací zpracovaný v únoru 2018 Ing. Josefem Langerem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (číslo autorizace 0005557), s názvem „Demolice části objektu č. 305 (kotelna) v areálu LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha“.
- 3) Výzva k podání nabídky zpracovaná Objednatelem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu označené „Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“ ze dne 10. srpna 2018.
- 4) Rozhodnutí o odstranění stavby vydané stavebním úřadem Ministerstva obrany ČR, pracoviště Praha, organizačně začleněného do sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, č.j. MO 184216/2018-1216 ze dne 29. 6. 2018 (neověřená kopie).
- 5) Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele.

18 -09- 2018

V Praze dne 2018

Za Objednatele:



V Praze dne 18.09.2018

Za Zhotovitele:

