



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2018/40
ze dne 19.03.2018 ve znění dodatku č. 1
č. OStRM/2018/88 ze dne 15.06.2018
(dále jen „dodatek č. 2“)**

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SARK engineering, s.r.o.**
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha4
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem
IČO: 278 80 214 DIČ: CZ27880214
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: ing. Tomáš Kubr, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kubr, jednatel

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/40 ze dne 19.03.2018 ve znění dodatku č. 1 číslo OStRM/2018/88 ze dne 15.06.2018 týkající se akce „Sociální bydlení – rekonstrukce a stavební úpravy bytového domu Krajčírova 120/3, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích.

II. Předmět dodatku:

2.1 Doplnuje se čl. 3 Smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3 Smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – Změnové listy č. 1-4“.

2.2. Mění se čl. 5 Smlouvy – Cena díla, odst. 5.1. a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	7.299.788,28Kč
Dodatek č. 2 bez DPH (vícepráce/méněpráce):	1.936.420,27Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	9.236.208,55Kč

Původní znění odst. 5.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 9.236.208,55Kč bez DPH (slovy: Devětmilionůdvěstěšeststisícdvěstěosmkorunčeskýchpadesátpěthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/40 ze dne 19.3.2018 ve znění dodatku č. 1 číslo OStRM/2018/88 ze dne 15.6.2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č. 2 včetně změnových listů č. 1-4

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
ing. Tomáš Kubr, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5379 ze dne 6.9.2018.

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav