

## DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 50/OU,I/602/2016/6,74  
název akce: Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD  
uzavřené dne: 21.11.2016

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**AV ProENVI, s.r.o.**

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643

se sídlem: Národní Obrany 45, 160 00 Praha 6

jednající: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

mobil: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 5

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **532 000,- Kč bez DPH.**

II.

U příjezdové komunikace, která vede do místa plánované stavby dochází postupně ke zhoršování jejího stavu. Z tohoto důvodu byla dohodnuta změna technického řešení funkčních objektů.

Vzhledem k plánovaným dovoleným na straně objednatele nebylo možné domluvit včasný termín pro konání dokumentační komise.

Z výše uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu pro předání díla **nejpozději do 27.9.2018.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29.8.2018

V Praze dne 29.8.2018



Ing. Ivana Kucerova  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Adam Vokurka, Ph.D.  
jednatel  
AV ProENVI, s.r.o.