

Soupis objektů

Stavba: 090 - Silnice III/43728: Bystřice pod Hostýnem, most ev.č. 43728-1

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady stavby	329 500,00	364 818,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce		35 318,00
SO 101	DIO - provizorní dopravní značení	46 506,90	86 590,90
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	dodatečné práce		40 084,00
SO 201	Most 43728-1	4 914 560,24	5 289 734,64
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	dodatečné práce		375 174,40
SO 202	Provizorní lávka pro pěší	248 518,16	248 518,16
SO 301	Úprava koryta toku	1 574 427,12	1 574 427,12
SO 501	Přeložka plynu	546 268,65	801 162,02
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	dodatečné práce		256 763,37
1.05	neprovedené práce		-1 870,00

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 [Kč bez DPH]: 7 659 781,07 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 707 339,77 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -1 870,00 Kč

Změna závazku + [%]: 9,23%

Změna závazku - [%]: -0,02%

Změna závazku celkem [%]: 9,25%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 8 365 250,84 Kč

DPH 21 %: 1 756 702,68 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 10 121 953,52 Kč

Změna závazku celkem [%]: 9,25%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21. 8. 2018

Datum: 23. 8. 2018