

067/2018 - SML

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání dotačního managementu projektu

023/2017 - SML

053/2018 - SML

mezi smluvními stranami:

**Pure Ventures, s.r.o.**

zastoupená: Ing. Mgr. Terezou Hoffmannovou, jednatelkou společnosti  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225971  
se sídlem: Václavské náměstí 813/57, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 02975041  
DIČ: CZ02975041

dále jen "obstaravatel" na straně jedné

a

Statutární město Ostrava - městský obvod Hošťálkovice  
zastoupený: Mgr. Jiřím Jurečkem, starostou městského obvodu  
se sídlem: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451

dále jen "objednatel" na straně druhé

V souvislosti se zněním čl. V. odst. 3. platné Smlouvy o vykonávání dotačního managementu projektu k projektu s názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice“, kdy se termín realizace projektu od vydání Právního aktu ze dne 4. 8. 2017 prodloužil do 28. 2. 2019, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o vykonávání dotačního managementu projektu ze dne 1. 6. 2017 (dále jen „smlouvy“) takto:

### I.

**1. Článek V. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění takto:**

Cena za činnost obstaravatele dle této smlouvy (dále jen „cena“) je stanovena ve výši: 92 500 Kč bez DPH + příslušná sazba DPH.

**2. Článek V. Cena a platební podmínky odst. 2 se mění takto:**

Sjednaná cena dle odst. 1. tohoto článku bude placena postupně za dílčí plnění uskutečněné za příslušné fakturační období uvedené v následující tabulce:

Fakturační období a popis dílčího plnění	Splatka v Kč bez DPH	Termín vystavení faktury
První fakturační období – období 6 měsíců od vydání Právního aktu realizace	15 000	Šest měsíců od vydání Právního aktu
Druhé fakturační období – prodloužení realizace projektu od vydání Právního aktu do podání závěrečné zprávy o realizaci	2 500	Do 14 dnů od konce stanoveného období




## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy

V Hošťálkovicích dne *11. 9. 2018*



Objednatel



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod 3  
Hošťálkovic  
Rybný 277, 725 23



Usnesení  
starosty městského obvodu  
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu

č. 04 - 09/2018

Starosta městského obvodu Hošťálkovice:

projednal

Dodatek č.1 - Smlouvy o vykonání dotačního managementu projektu „ Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice “, se společností Pure Ventures, s.r.o., se sídlem: Václavská náměstí 813/57, 110 00 Praha 1- Nové Město, IČ: 029 75 041, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 92 500,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

souhlasí

s Dodatkem č.1 - Smlouvy o vykonání dotačního managementu projektu „ Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice “, se společností Pure Ventures, s.r.o., se sídlem Václavská náměstí 813/57, 110 00 Praha 1- Nové Město, IČ: 029 75 041, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 92 500,- Kč bez DPH,

schvaluje


Dodatek č.1 - Smlouvy o vykonání dotačního managementu projektu „ Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice “, se společností Pure Ventures, s.r.o., se sídlem Václavská náměstí 813/57, 110 00 Praha 1- Nové Město, IČ: 029 75 041, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 92 500,- Kč bez DPH,,

ukládá

- a) doplnit k Dodatku č.1 doložku platnosti právního úkonu
- b) předložit Dodatek č.1 k podpisu starostovi

Zodpovídá: tajemník  
Termín: 30.9. 2018

V Ostravě - Hošťálkovicích 10.9. 2018

  
Mgr. Jiří Jureček  
starosta městského obvodu