

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/18/773/PIM, ev.č. 24319/18-MUTU  
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "dodatek")


### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název Město Turnov  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu:   
Jednající  
ve smluvních  
a technických věcech  
za objednatele

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název OKAY PLAST spol. s r. o.  
Sídlo Špálova 368, 507 43 Sobotka  
IČO 60935294  
DIČ CZ60935294  
Č.ú.   
Zastoupen  
ve smluvních a  
technických věcech za  
zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

### II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna 1 ks dveří ve 2. NP mezi 1. a druhým stupněm základní školy. Výměna těchto dveří je náhradou za neměněné 4 ks oken v místě uvažovaného výtahu pro imobilní.

### III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Zahájení plnění zakázky v roce 2018: ihned po podpisu tohoto dodatku č. 3  
3.2. Ukončení plnění zakázky v roce 2018: do 30. 11. 2018

#### IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě nabídky-rozpočtu zhotovitele č. 45-18/AI ze dne 30.8.2018 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena bez DPH.....	81 026,50
Sazba 21% a výše DPH	17 015,57
<b>Cena dodatku č.3 včetně DPH</b>	<b>98 042,07 Kč</b>


Rozpočet na AI dveře je v příloze.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 3 na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Sobotce dne..... 2018

V Turnově dne 18.9...... 2018



Objednatel:

**Město Turnov**  
příčka 335  
Turnov



Seznam příloh:  
Rozpočet AI dveře

Číslo nabídky: 45-18/Al

Datum: 30.8.2018


Město Turnov

**Cenová nabídka na akci " Al. dveře- ZŠ Turnov, Žižkova 525"**  
**Školička**  
**Rozpočet k dodatku SOD**

Zasíláme Vám cen. nabídku na dodávku a montáž stavebních výplní otvorů dle poskytnutých podkladů  
Popis konstrukce:

- AL systém PONZIO PE78NHI. - s přerušeným tepelným mostem
- barva: RAL 9016 bílá ( práškový komaxit ) - oboustranný
- sklo : bez. Izol. dvojsklo Connex 33.2 / 14 / 4 / 14 / Connex 33.1 Ug=0,6
- výplň: sendvič panel 0,8 ocel. plech / 20 mm polystyren/ 0,8 ocel. plech okop

poz. 16 AL



Položka :	za ks	ks	celkem
16 Al dveře 1-kř ven otv. Pravé klika/klika,FAB+3klíče,samozavírač, 3-bodový zámek s el. Vrátným,křídlo členěné, spodní část výplň, horní část prosklená,r.1350x2450mm, s nadsvětlíkem 2xpevné zasklení r. 1350x700mm, c.r. 1350x3150mm	76 100,00 Kč	1	76 100,00 Kč

Cena celkem bez DPH	81 026,50 Kč
DPH 21%	17 015,57 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>98 042,07 Kč</b>

Ud = 1,6 W/m2K

Termín dodání : do 30.11.2018

Záruční podmínky : AL : 60 měsíců byla-li montáž provedena zhotovitelem na stálobarevnost a neměnnost tvarů .  
24 měsíců na mechanické části (kování)