



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 18/9637/030744 ze dne 09. července 2018 na realizaci stavby:

„Oprava a stavební úprava části objektu F3 TUL“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ : 46747885
DIČ : CZ46747885
Tech. zást. objednatele : xxx
Stavební dozor : Technický úsek TUL
Technický dozor : Technický úsek TUL

2. Zhotovitel : **ASTAV GROUP, s.r.o.**

Sídlo : Raspenavská 26, 460 01 Liberec 32
Zástupce : Milan Nedoma, jednatel
IČ : 27336093
DIČ : CZ27336093
Odp. stavbyvedoucí : Milan Nedoma
Zapsaný u : C 24882 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné odpočty a přípočty vyvolané skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby a technickým upřesněním rozsahu prací. Rozsah a specifikace změn stavebních prací je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.



Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto :

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

4.1.	Původní cena celkem dle SoD:	
	Cena díla bez DPH	702 278,- Kč
	DPH 21%	147 478,- Kč
	Cena včetně DPH	849 756,- Kč
	Odpočty bez DPH	-214 710,00 Kč
	Přípočty bez DPH	187 538,00 Kč
	Cena dodatečných prací bez DPH	-27 171,30 Kč
	Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1	
	Cena díla dle SoD bez DPH	675 106,70 Kč
	DPH 21%	141 772,40 Kč
	Cena díla celkem včetně DPH	816 879,10 Kč

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **Kč 675 106,70 bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH 21%, částka DPH 141 772,40 Kč a celková cena s DPH 816 879,10 Kč, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.





3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
 - oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
<p>.....</p> <p>Milan Nedoma, jednatel V Liberci dne 23.08.2018</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 23.08.2018</p>

