

HARMONOGRAM PRACÍ

Havarijní zajištění - Lapidárium

Průzkum a zhodnocení stavu	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden
Provedení průzkumu a zhodnocení stavu fasádních a sochařských prvků	→			
Inženýrská činnost (odbor pam. péče)	→	→	→	→

Provizorní zajištění fasádních a sochařských prvků - podhození a zasíťování na místě

Šetrné sejmutí uvolnění částí		→	→	
Zmapování a zakres odstraněných částí dle skutečnosti			→	
Zpevnění odhalených ploch - Porosil ZTS		→	→	→
Vápenný podhoz odhalených míst		→	→	→
Zajištění říms zasíťováním			→	→
Zajištění váz zasíťováním				→
Zajištění putti s erbem zasíťováním				→

Ostatní a pomocné práce

Pomocné lešení, montážní plošina	→	→	→	→
Likvidace odpadu a suti			→	
Ochrana okolních ploch, úklid	→	→	→	→
Přesun hmot	→	→	→	→
Zařízení staveniště	→			→
VRN	→	→	→	→