



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/007/Du, uzavřené dne 04.02.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

- 2. ZHOTOVITEL:** **UDI MORAVA s. r. o.**

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupeno: Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti
Jednání ve věcech:
Smluvních: Ing. Bedřich Nečas
technických: Ing. Michal Kreutz

IČ: 258 93 076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č. účtu: 1651115359/0800
Zapsána v obchod. rejst.: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24783



I.

Předmět dodatku

Z důvodu dořešení majetkoprávních vztahu se předmět díla na vypracování projektové dokumentace „**Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince**“ rozšiřuje o:

- vyřešení sjezdu na pozemek parc. č. 952/10 ve vlastnictví společnosti Olzatex s. r. o.
- přepracování umístění zastávek dle požadavků Dopravního inspektorátu Policie české republiky (rozhledové poměry)
- úpravu polohy nástupiště ve vztahu k navrženému sjezdu společnosti Olzatex s. r. o.

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel projektové dokumentace o navýšení ceny díla o 20.000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/007/Du vyhotovení projektové dokumentace „Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.02.2016 takto:

1. Článek V. odst. V.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla byla stanovena dle Cenové nabídky na výše uvedenou akci:

	cena dle SoD v Kč bez DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	77.800,-
Dokumentace pro stavební povolení	39.000,-
CELKEM v Kč bez DPH	116.800,-

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla (zvláště bude fakturovaná částka za DÚR, DSP).

Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.7. vnitřní směrnice č. 17/2012 – „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“

V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Bedřich Nečas
jednatel společnosti