

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**č. 223-2014-505101****uzavřená**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG, pobočka Česká republika
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 3. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ražice a Štětice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1. Ve Výkazu činností (Příloha č. 1a a Příloha č. 1b), který je nedílnou součástí Smlouvy, dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) z důvodu momentální situace na obci Ražice. V současné době není zastupitelstvo obce usnášeníschopné a nelze proto tento fakturační celek odevzdat, bez toho aby byl schválen zastupitelstvem obce Ražice podle článku III. odst. 2.1 Smlouvy. **Původní termín odevzdání 19. 5. 2016 se posouvá na dobu 15 dnů od prvního jednání nového, usnášeníschopného zastupitelstva obce Ražice.**

Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

2. U zhotovitele došlo ke změně bankovního spojení.

Původní znění:

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: 1012040303/5500

Nové znění:

Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 7300002050/8040

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

KoPÚ v k. ú. Ražice

Příloha č. 1a

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	461	72	33192	19.3.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	461	63	29043	19.3.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	409	480	196320	19.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha			0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	142	1 260	178920	19.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	36	1 260	45360	19.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	170	1 260	214200	19.10.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	461	198	91278	19.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						788 313

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	409	253	103477	15 dnů od prvního jednání nového, usnášeníschopného zastupitelstva obce Ražice
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	900	18000	19.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	409	510	208590	19.7.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	paré	3	9 000	27000	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						378 667
3.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	461	300	138300	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele
Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH						138 300

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	788 313 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	378 667 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	138 300 Kč
Celková cena bez DPH	1 305 280 Kč
DPH (21%)	274 109 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 579 389 Kč

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
 GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

KoPÚ v k. ú. Štětice

Příloha č. 1b

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	563	64	36032	19.3.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	563	58	32654	19.3.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	525	480	252000	19.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1	900	900	19.3.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	61	1 260	76860	19.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	35	1 260	44100	19.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	163	1 260	205380	19.10.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	563	189	106407	19.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						754 333

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	526	252	132552	15 dnů od prvního jednání nového, usnášeníschopného zastupitelstva obce Ražice
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	900	18000	19.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	526	510	268260	19.7.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	paré	3	9 000	27000	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					467 412	
3.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	563	300	168900	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH					168 900	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	754 333 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	467 412 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	168 900 Kč
Celková cena bez DPH	1 390 645 Kč
DPH (21%)	292 035 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 682 680 Kč

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek