

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/69 ze dne 17.5.2018
ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2018/105 ze dne 13.8.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxxxx DIČ: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
Datová schránka: xxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s r.o.**
Sídlo: Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxxx
IČO: xxxxx DIČ: xxxxx
Obchodní rejstřík: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
Datová schránka: xxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxx

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 17.5. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/69 týkající se akce :
„Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva
v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č.2

1.Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnový list č. 2.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	3,077.509,09 Kč
Vícepráce dle dod.č.1	179.618,84 Kč
Vícepráce dle dod.č.2	1,162.425,04 Kč
Méněpráce dle dod.č.2	- 1,284.642,10 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	3,134.910,87 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 3.134.910,87 Kč bez DPH (slovy: třímilionystořetřicetýřitisícdevětsetdesekorun a osmdesátšedmhaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
 2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
 3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
 4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
 5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
 6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.
- Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1 – změnový list č. 2

V Mladé Boleslavi dne 24.8.2018

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel ROIN obchodně stavební společnost spol. s r.o.
xxxxx

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 24.8.2018

.....

xxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav