

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 38.18  
P18V00000191

## **Smlouva o dílo – dodatek č. 1**

### **Smluvní strany**

Název: Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih  
zasílací adresa: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 19-99230502277/0100

#### **dále jen objednatel**

název: SDS Komplexní Stavby, s.r.o.  
se sídlem: J. Herolda 1562/6, 700 30 Ostrava-Bělský Les  
zastoupený: Vladimírem Zahnašem – zplnomocněným zástupcem jednatele  
IČ: 28637232  
DIČ: CZ 228637232  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Č. účtu: 278749665/0300  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36047

#### **dále jen zhotovitel**

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7437/RMOB-JIH/1418/182 ze dne 13.9.2018.

#### **čl. I.**

#### **Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0590/2018/OBH:**

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
u dílčí části č. 2

Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
SoD	0	0	465 600,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	-40 033,00	222 154,00	182 121,00	přenesená daňová povinnost
<b>CELKEM Kč</b>	<b>-40 033,00</b>	<b>222 154,00</b>	<b>647 721,00</b>	<b>přenesená daňová povinnost</b>

## II.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – změnový list

#### Za objednatele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

#### Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Vladimír Zahnaš**  
zplnomocněný zástupcem jednatele