

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Vzduchotechnika stávající Školní jídelny Radotín - rekonstrukce s napojením na přístavbu

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	██
Tel., e-mail:	██
Technický dozor investora:	██
Tel., e-mail:	██
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

Zhotovitel:	S&S TZB s.r.o.
se sídlem:	Horymírovo náměstí 1416 , 153 00 Praha 5 - Radotín
zapsaná v:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 71608
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Sedlák
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech technických:	██
Tel., e-mail:	██
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	26128110
DIČ:	CZ26128110

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném
předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Čl. I. Doba plnění

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III., odst. 3.1. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se mění
termín dokončení díla takto:

- **Zahájení stavebních prací: 10.7.2018**
- **Dokončení stavebních prací: 31.12.2018**

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek se sepisuje v e čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 17. 9. 2018

V Praze dne: 19. 9. 2018

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele