



SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

k provedení stavby „MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce střešního pláště“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OŠEF/0045/DDIL
číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Izolprag – střešní systémy spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9, Ve žlíbku 1849/2a, PSČ 193 00

IČ: 29004047

DIČ: CZ29004047 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

adresa datové schránky: 86xija5

zastoupený: Petrem Karešem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.6.2018 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce střešního pláště“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla a ceny díla, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací, uvedených v cenové kalkulaci, která je přílohou tohoto dodatku.



I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNKY SoD:

1. Čl. III. Doba plnění

Původní znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 60 dnů od zahájení stavby.

Nové znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 70 dnů od zahájení stavby.

2. Čl. IV. odst. 1. Cena díla a platební podmínky

Původní znění:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2.389.401,- Kč
21 % DPH	501.774,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.891.175,20 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Nové znění:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2.463.662,- Kč
21 % DPH	517.369,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.981.031,02 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**


Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha: Cenová kalkulace

V Praze dne 14. 09. 2018




V Praze dne

14. 9. 2018

stře
193 0
Tel.: +420 602

zhot





Instalace a údržba systémů s.r.o.
 Vešlá 18/22
 Praha 9, 192 00
 IČO: 29004047

AKCE: Podkrovní podlaží

Číslo položky	Popis	m.j.	množství	Jed.cena	cena celkem
1	Demontáž folie Reflexor	m2	820	65	53 300,0 Kč
2	Demontáž akustického stropního systému s výškou podlahy 160 mm	m2	820	226	184 600,0 Kč
3	Demontáž hrubé stropní konstrukce	m2	820	20	16 400,0 Kč
4	Demontáž akustických panelů	km	237	128	30 336,0 Kč
5	Demontáž svítidel a výhledů na stropě	ks	41	85	3 485,0 Kč
6	Demontáž svítidel 21"	ks	8	100	800,0 Kč
7	Demontáž antény	ks	1	1 500	1 500,0 Kč
8	Odstranění a likvidace nebezpečného odpadu	m3	8	2 000	16 000,0 Kč
9	Práce u hmoti	kpl	1	64 000	64 000,0 Kč
10	Výhledový stropní hmotička 80 m	hp	1	32 000	32 000,0 Kč
	Celkem				558 621,0 Kč

Číslo položky	Popis	m.j.	množství	Jed.cena	cena celkem
1	Perleť modif. pás V.40.E	m2	820	212	173 840,0 Kč
2	Svítidlo výhledové 30 cm	km	278	189	52 542,0 Kč
3	EPS 100 S II 100 mm + lepidlo	m2	820	264	216 480,0 Kč
4	EPS 100 S II (hravý) prům. II 100 mm + lepidlo	m2	820	288	236 160,0 Kč
5	Samolepící modif. pás typu Glaslek Slicker	m2	820	228	186 960,0 Kč
6	Svítidlo výhledové 30 cm	km	278	184	51 032,0 Kč
7	Výhledový modif. pás s posypem typu Glaslek 40	m2	820	257	210 740,0 Kč
8	Svítidlo výhledové 30 cm	km	278	202	56 156,0 Kč
9	Zateplení akustiky EPS 100 S 100 mm	km	237	189	44 793,0 Kč
10	OSB 3 II 19 mm	km	237	389	92 193,0 Kč
11	Podhled akustický	km	237	189	44 793,0 Kč
12	Akustický výhled	km	237	89	21 093,0 Kč
13	Střešní výhled	ks	8	4250	33 999,99 Kč
14	Odstranění kanalizace	ks	8	1670	13 360,0 Kč
15	Podhled akustický pozink. 6.800	km	237	554	131 298,0 Kč
16	Podhled akustický	ks	3	1200	3 600,0 Kč
17	Dotazovací svítidlo výhledové	km	41	580	23 780,0 Kč
18	Montáž antény	ks	1	1 500	1 500,0 Kč
19	Obložení montážní hrubé stropní konstrukce bez řeziva	m2	820	65	53 300,0 Kč
20	Odstranění a likvidace nebezpečného odpadu	den	30	2 000	60 000,0 Kč
21	Likvidace střešního odpadu	m3	8	2 500	20 000,0 Kč
22	Práce u hmoti	kpl	1	65 000	65 000,0 Kč
23	Rezář doprava	kpl	1	40 000	40 000,0 Kč
	Celkem				1 832 780,0 Kč

Upravení podlaží

Vícepráce + méněpráce

1	demontáž folie Reflexor	m2	284	65	18 460,0 Kč
2	demontáž EPS a kolvení	m2	284	102	28 968,0 Kč
3	demontáž EPS 100 mm	m2	820	82	67 240,0 Kč
4	odstranění a likvidace nebezpečného odpadu	m3	7,8	2 500	19 500,0 Kč
5	odstranění perleť modif. pás V.40.E	m2	265,8	212	56 307,6 Kč
6	odstranění podhledů akustických	ks	3	1200	3 600,0 Kč

Vícepráce celkem bez DPH

74 260,8 Kč

Městská část Praha 9
Útvar: OCB
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMC č. 544/18
Schváleno usnesením ZMC č.
Vyhotožil:



12
13
14
15

