





Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2018/274
na stavbu

„Pancířova v Praze 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušíkem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **Bau-Const Praha a.s.**
se sídlem: Pobřežní 249/46, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00
zastoupen: **Bc. Tomášem Müllerem, členem představenstva**
IČO / DIČ: 06155201 / CZ06155201
obchodní rejstřík: spis. zn. B 22571
vedená u : Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě (o dílo dále též jen jako „SoD“) č. SML 2018/274, cena plnění zhotovitele následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, bez DPH 120 143,00 Kč

Celkem cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí bez DPH..... 120 143,00 Kč

2.2 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2018/274 bez DPH..... 2 499 223,57 Kč

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 120 143,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 2 619 366,57 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 550 066,98 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 3 169 433,55 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články SoD č. SML 2018/274 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – „Pancířova v Praze 12“ – NACENĚNÍ POLOŽEK NEUVEDENÝCH VE VÝKAZU VÝMĚR K AKCI „PANCÍŘOVA V PRAZE 12“

IV. Podpisy

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

jméno:

jméno:

.....

.....

městská část Praha 12

Bau-Const Praha a.s.

Milan Marušík

Bc. Tomáš Müller

starosta

člen představenstva

Položkový rozpočet - nacenění položek neuvedených ve výkazu výměr k akci " Pancířova v Praze 12"

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt: 1781 - Pancířova

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Praha 12

Datum: 27.08.2018

Objednatel:

IČ:

MČ Praha 12

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Bau - Const Praha a.s., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

06155201

DIČ: CZ06155201

Projektant:

IČ:

Ing. Jiří Sobol

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 120 143,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 120 143,00

DPH základní	21,00%	ze	120 143,00	25 230,03
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 145 373,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Bau-Const
Praha a.s.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 435/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt: 1781 - Pancířova

Místo: Praha 12

Datum: 27.08.2018

Objednatel: MČ Praha 12

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Bau - Const Praha a.s., Pobřežní 249/46, 186 00 P Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	120 143,00
HSV - Práce a dodávky HSV	120 143,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	101 235,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 720,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	6 188,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 143,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt: 1781 - Pancířova

Místo: Praha 12

Datum: 27.08.2018

Objednatel: MČ Praha 12

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Bau - Const Praha a.s., Pobřežní 249/46, 186 00 P Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **120 143,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **120 143,00**

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm ručně 355+100+25	m2		241,01	0,00
2	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva do tl 400 mm 850/2	m2		472,05	0,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně 355+100+25	m2		75,00	0,00
4	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 850	m2		165,00	0,00
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 850+355+100+25	m2		22,70	0,00
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 110	m2		11,00	0,00
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg		60,00	0,00
8	M	103715000	substrát pro trávníky A - VL	m3		710,00	0,00

5 - Komunikace pozemní 101 235,00

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 355	m2		169,99	0,00
10	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 100+25+850/2	m2		186,50	0,00
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm 100+25	m2		214,00	0,00
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 850	m2		17,80	0,00

13	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m ²	m ²		2,50	0,00
850							
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²		356,00	0,00
850							
15	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²		430,50	0,00
850							
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	255,000	197,00	50 235,00
100+25							
17	M	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m ²	255,000	200,00	51 000,00
100							
18	M	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m ²		412,00	0,00
25							
19	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²		193,00	0,00
100							
20	M	592451220	dlažba zámková 8 cm šedá	m ²		260,00	0,00
100							
8 - Trubní vedení							0,00
21	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus		1 100,00	0,00
22	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus		300,00	0,00
23	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus		500,00	0,00
24	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm	kus		250,00	0,00
25	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus		330,00	0,00
26	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus		200,00	0,00
27	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus		400,00	0,00
28	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus		1 300,00	0,00
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus		1 963,99	0,00
1							
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust šoupěte nebo hydrantu	kus		1 085,00	0,00
14							
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 720,00
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	384,00	9 216,00
250							
32	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	24,000	146,00	3 504,00

33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 120-20	m		173,50	0,00	
34	M	59217008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m		78,00	0,00	
35	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 25	m		36,50	0,00	
36	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem 25	m		35,66	0,00	
37	K	R301	Vsakovací galerie z boxů, vč. zemních prací, dodávky a montáže	ks		1 790,00	0,00	
997 - Přesun sutě							0,00	
38	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t		225,00	0,00	
39	K	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		260,00	0,00	
40	K	997211612	Naládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		350,00	0,00	
41	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 265	t		160,00	0,00	
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) 650-265	t		120,00	0,00	
998 - Přesun hmot							6 188,00	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	34,000	182,00	6 188,00	
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		57,50		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
45	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...		15 000,00	0,00	
46	K	012002000	Geodetické práce	...		15 000,00	0,00	
47	K	013002000	Projektové práce	...		11 000,00	0,00	
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00	
48	K	030001000	Zařízení staveniště	...		10 000,00	0,00	
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00	
49	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...		10 000,00	0,00	
50	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...		10 000,00	0,00	
VRN9 - Ostatní náklady							0,00	
51	K	090001000	DIO, DIR	...	Bau-Const Pražská a.s. Pobřeží 249/46, 196 00 Provozovna: Lovosická 439/42, IČ: 06155201 DNČ	30 000,00	0,00	

Pobřeží 249/46, 196 00
Provozovna: Lovosická 439/42,
IČ: 06155201 DNČ