

# DODATEK č.2 ke smlouvě O DÍLO : „Hořice – Zázemí fotbalového hřiště“ ze dne 13.11.2017

---

## 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Ing. David Pour  
Sídlo / místo podnikání: Haklova 1317, Hořice 50801  
Zastoupený / jednající: Ing. David Pour  
IČ: 88835324  
DIČ: CZ8705123493  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017

## 2. Předmět smlouvy

Zůstává dle původní podepsané smlouvy o dílo, byl rozšířen dodatkem smlouvy č.1 o zpracování dokumentace pro odstranění stavby (dle požadavků a podmínek stavebního úřadu, včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí)

## 3. Termín realizace se upravuje následně:

1. Termín dokončení a předání dokumentace pro odstranění stavby (včetně všech potřebných dokumentů a náležitostí požadovaných stavebním úřadem) byl splněn do 30.4.2018.
2. Termín dokončení a předání díla dle smlouvy zhotovitelem: 31.10.2018.

#### 4. Cena díla

**zůstává dle původní smlouvy o dílo 333 300 Kč bez DPH a byla rozšířena o částku za dokumentaci pro odstranění stavby ve výši 20 000Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 353 300 Kč bez DPH.**

**Ostatní body uzavřené smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.**

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne 23.06.2018

V Hořicích\_dne 17.8.2018

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Jméno a příjmení: David Pour  
*Projektant*