

DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce“

Smluvní strany:

Zhotovitel:

GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

se sídlem: Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený: Petrem Michalcem, jednatelem

IČO: 26042452

DIČ: CZ26042452

Bankovní spojení: .

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.1.2015 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby „**Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č.4 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek III. se mění následujícím způsobem:

III.

Doba a místo zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:
- část ad 2.1. a),b), c), d), e), f), g) do 30.6.2018
- část ad 2.1. h), i) do 22.10.2018
- část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelům alespoň 30 dnů předem.
- část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyzooměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.
- 3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 3.9.2018

V Písku dne 29.8.2018

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
Starosta

.....
GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář
Petr Michalec - jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 841 ze dne 15.8.2018